

DESA

CAMEROON, REPUBLIC OF CAMEROON  
COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLANS

2 DEC 1974 - [1-31] JULY 1978

UNCLASSIFIED

VP/WG SEPT 2014

PLEASE RETAIN  
ORIGINAL ORDER

UN ARCHIVES

SERIES	<u>S-1906</u>
BOX	<u>8</u>
FILE	<u>1</u>
ACC.	<u>TE 311/1</u>

PROGRAMME DES NATIONS UNIES  
POUR LE DÉVELOPPEMENT



UNITED NATIONS  
DEVELOPMENT PROGRAMME

REPRESENTATION AU CAMEROUN

RECORDS CONTROL

RECEIVED

SEP 25 1977

Date Yaoundé, 31 August 1977

Référence

77 - 0701  
PRO 300 CP  
(Management Plan)

SEP 13 1977

Central Africa  
Section, Africa  
Branch, OTC

TE 311/1 CAMER

Dear Mr. Segal,

July version of the 1977 Country Programme  
Management Plan (CPMP).

As requested by Mr. Morse's UNDP/PROG/FIELD/86/Add.1  
of 20 June 1977 and with reference to your cable DP 117, please find herewith  
enclosed 12 copies of the above-mentioned document.

Please note that the CPMP has been established on the  
basis of our July version of the Expenditure Plans for 1977 and 1978 and  
will be adjusted in due time according to our new August Expenditure Plans  
for 1977 - 1978 being forwarded to you under separate cover.

Please also note that it has not been possible at this stage  
to include all Government counterpart contributions, since these will only  
be known with precision after the project documents have been prepared and  
approved.

In Part II (financial informations) we have reported all  
planned project revisions which have a bearing on the 1977 - 1981 cycle,  
including minor ones since it was not clear from the circular whether only  
major revisions should be mentioned.

cc.

Mr. BAUM  
Mr. CHANG  
Mr. GOLDBERG  
Mr. MADAWELA  
Mr. MWALUKO  
Mr. STANDKE  
Mr. TABAH

for info  
le 20/9/77

WF (country programme CMA)

Mr. Leon SEGAL  
Chief,  
Division for West Africa  
UNDP

New York, N.Y. 10017

Yours sincerely,

Jawdat Mufti  
Resident Representative



COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLAN

PART I. Main Programme Management Actions

Page 1

COUNTRY : CAMEROON

DATE : JULY 1977

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

PROGRAMME ACTIONS	3rd Quarter 1977			4th Quarter 1977			1st Quarter 1978	2nd Quarter 1978	REMARKS
On-going Country Programme								MW CP	Approved on 27 June 1977
Next Country Programme									

APPROVED ASSISTANCE	Exec. Agency	3rd Quarter 1977			4th Quarter 1977			1st Quarter 1978	2nd Quarter 1978	REMARKS
		July	August	September	October	November	December			
(IPF) -- <u>Agriculture, forestry and fisheries</u>										
CMR/72/005 "CENADEC" (phase II)	ILO	PROP REP TRIP RVW				TERM REP	END OPER	FINAL REV		Will be followed by CMR/77/001 "Assistance aux actions coopé- ratives"
CMR/72/009 "Recherches pédologiques" (phase I)	FAO		REV PD	DRAFT PD*		APPROV PD	PROG REP			* 2nd phase
CMR/72/010 "Développe- ment de la pisciculture"	FAO	TERM REP								
CMR/73/004 "ENSA" (phase II)	FAO	END OPER			TERM REP		FINAL REV			

## COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLAN

## PART I. Main Programme Management Actions

Page 1 a

COUNTRY : CAMEROON

DATE : JULY 1977

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

APPROVED ASSISTANCE	Exec. Agency	3rd Quarter 1977			4th Quarter 1977			1st Quarter 1978	2nd Quarter 1978	REMARKS
		July	August	September	October	November	December			
CMR/74/004 - "Office céréalier" (operational phase)	FAO	PROG REP		APPROV PD TRIP RVW		EVAL		PROG REP		



# COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLAN

## PART I. Main Programme Management Actions

Page 1b

COUNTRY : CAMEROON

DATE : JULY 1977

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

APPROVED ASSISTANCE	Exec. Agency	3rd Quarter 1977			4th Quarter 1977			1st Quarter 1978	2nd Quarter 1978	REMARKS
		July	August	September	October	November	December			
(IPF)										
- Health				TRIP RVW						
CMR/72/023 "Assistance au CUSS" (phase III)	WHO	PROG REP		REV PD			TERM REP	PROG TRIP RVW		
- Industry										
CMR/74/011 "Recherches Minières" (preparatory phase)	UN-OTC	PROG REP		EVAL DRAFT PD*						To be followed by CMR/77/017 same title
CMR/75/005 "Assistance au CAPME" (phase II)	UNDP			PROG REP	REV PD				PROG REP	*operational phase
CMR/75/006 "Assistance à la section PME de la BCD" (phase I)	WB					TERM REP	END OPER			
- Natural Ressources										
CMR/74/013 "Forage et développement eaux souterraines Nord Cameroun" (phase II)	UN-OTC		REV PD				REV PD			

# COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLAN

## PART I. Main Programme Management Actions

Page 1C

COUNTRY : CAMEROON

DATE : JULY 1977

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

APPROVED ASSISTANCE	Exec. Agency	3rd Quarter 1977			4th Quarter 1977			1st Quarter 1978	2nd Quarter 1978	REMARKS
		July	August	September	October	November	December			
(IPF)										
- <u>Transport et Communications</u>										
CMR/71/525 "ESPT" (phase I)	ITU					REV PD				New phase in 1978 if construction completed
CMR/75/003 "Bourses en Aviation Civile" (phase I)	ICAO	REV PD								



# COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLAN

## PART I. Main Programme Management Actions

Page 1 d

COUNTRY : CAMEROON

DATE : JULY 1977

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

APPROVED ASSISTANCE	Exec. Agency	3rd Quarter 1977			4th Quarter 1977			1st Quarter 1978	2nd Quarter 1978	REMARKS
		July	August	September	October	November	December			
(INTERCOUNTRY PROJECTS)*										* based in Cameroon
- <u>Agriculture, forestry and fisheries</u>										
RAF/74/059 "Ecole de Faune de Garoua"	FAO	PROG REP	REV PD			TERM REP	END OPER	FINAL REV		
- <u>General economic and social policy and planning</u>										
RAF/72/134 "IFS"	UN-OTC	END OPER						FINAL REV		
RAF/76/026 "UNDAT MPOC"	ECA					DRAFT PD		APPROV PD		
- <u>International trade</u>										
RAF/72/126 "Institut International des Assurances"	UNCTAD					TERM REP	END OPER	FINAL REV		
- <u>Labour, management and employment</u>										
RAF/73/010 "CRADAT"	ILO				TERM REP			FOST PROJ		

# COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLAN

PART I. Main Programme Management Actions

Page 1 e

COUNTRY : CAMEROON

DATE : JULY

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

APPROVED ASSISTANCE	Exec. Agency	3rd Quarter 1977			4th Quarter 1977			1st Quarter 1978	2nd Quarter 1978	REMARKS
		July	August	September	October	November	December			
( Inter country Projets)*										* based in Cameroon
- <u>Transport and Communi-</u> <u>cations</u>										
RAF/73/013 "Amélioration et développement des Services Postaux"	UPU	END OPER		TERM				FINAL REV		



COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLAN

PART I. Main Programme Management Actions

Page 2

COUNTRY : CAMEROON

DATE : JULY 1977

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

ASSISTANCE TO NEW PROJECTS	Prop.	3rd Quarter 1977			4th Quarter 1977			1st Quarter 1978	2nd Quarter 1978	REMARKS
	Exec.									
	Agency	July	August	September	October	November	December			
(IPF)										
- <u>Agriculture, forestry and fisheries</u>										
CMR/76/003 "Assistance Prep. au Programme Forestier"	FAO	APPROV PD				TERM REP	END OPER	FINAL REV		
CMR/77/001 "Assistance aux actions coopératives"	ILO				DRAFT PD			APPROV PD START PROJ		
CMR/77/002 "Conseiller Forestier Principal"	FAO			APPROV PD				START PROJ		
CMR/77/003 "Reconnaissance forestière"	FAO		DRAFT PD			APPROV PD		START PROJ		
CMR/77/004 "Enseignement Forestier"	FAO				DRAFT PD		APPROV PD	START PROJ		

## COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLAN

## PART I. Main Programme Management Actions

Page 2 a

COUNTRY : CAMEROON

DATE : JULY 1977

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

ASSISTANCE TO NEW PROJECTS	Agency	3rd Quarter 1977			4th Quarter 1977			1st Quarter 1978	2nd Quarter 1978	REMARKS
		July	August	September	October	November	December			
(IPF)										
- Education										
CMR/77/023 "Assistance à la réforme de l'enseignement"	UNESCO		DRAFT PD		APPROV PD					
CMR/77/024 "Centre de formation des employés de bureau à Buéa"	ILO					DRAFT PD		APPROV PD		
- General Economic and Social Policy and Planning										
CMR/77/022 "SCOM"	UN-OTC				DRAFT PD			APPROV PD		
- Industry										
CMR/77/008 "Normalisation et contrôle de qualité"	UNIDO			PA MISSION	DRAFT PD	APPROV PD				
CMR/77/009 "Assistance à la création d'une cellule de promotion industrielle"	UNIDO			PA MISSION	DRAFT PD	APPROV PD				



# COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLAN

## PART I. Main Programme Management Actions

Page 2 b

COUNTRY : CAMEROON

DATE : JULY 1977

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

ASSISTANCE TO NEW PROJECTS	Prop.	3rd Quarter '9 77			4th Quarter 1977			1st Quarter 1978	2nd Quarter 1978	REMARKS
	Exec. Agency	July	August	September	October	November	December			
( IPF )										
CMR/77/025 "Assistance pour le projet cellucam"	UNIDO		DRAFT PD		APPROV PD		START PROJ			
CMR/77/027 - "Etude emploi charbon de bois par aciérie de Kribi"	UNIDO			PA MISSION	DRAFT PD	APPROV PD		START PROJ		
CMR/77/017 - "Recherches Minières" (operational phase)	UN-OTC			DRAFT PD		APPROV PD		START PROJ		
- <u>Natural Resources</u>										
CMR/77/018 "Formation des cadres du Génie Rural"	UN-OTC				DRAFT PD		APPROV PD	START PROJ		
- <u>Transport and Communications</u>										
CMR/77/021 "Télévision Nationale"	ITU				DRAFT PD		APPROV PD	START PROJ		

## COUNTRY MANAGEMENT PROGRAMME PLAN

## PART II. Financial Information

Page 1

COUNTRY : CAMEROON

DATE : JULY 1977

IPF : 17.250.000

The figures given below are current estimates for planning purposes and may be subject to change.

Project N°. and short title	Exec. Agency	Date subm. Summary	Status of Rev.	Latest approved UNDP assistance	Planned net change in UNDP assistance					Total net change in UNDP assistance (1977-1981)	GOC (loc curr
					19 77	19 78	19 79	19 80	19 81		
A. PLANNED PROJECT REVISIONS											
CMR/75/003 "Bourses en aviation civile"	ICAO	-	SIGN AG*	126.284	33.044	19.882					52.926
CMR/75/008 "Agrométéorologie"	WHO	-	SIGN AG*	52.400	2.199						2.199
CMR/75/001 "SCOM"	UN-OTC	-	SIGN AG*	6.723	1.351						1.351
CMR/76/003 "Assistance préparatoire au Programme Forestier"	FAO	-	SIGN GOV	-	216.352						216.352
CMR/72/025 "Assistance aux parcs nationaux du Nord-Cameroun"	FAO	-	SIGN AG*	191.111	(294)						(294)
CMR/74/014 "Planification de l'Education"	UNESCO	-	SIGN AG*	177.454	14.000						14.000
CMR/72/009 "Recherches Pédologiques"	FAO	-	SIGN AG*	229.563	900						900
TOTAL				783.535	267.552	19.882					287.434

\* : Government's signature not required.



COUNTRY MANAGEMENT PROGRAMME PLAN

PART II. Financial Information

Page 1 a

COUNTRY : CAMEROON

DATE : JULY 1977

IPF : 17.250.000

The figures given below are current estimates for planning purposes and may be subject to change.

Project No. and short title	Exec. Agency	Date subm. Summary	Status of Rev.	Latest approved UNDP assistance	Planned net change in UNDP assistance					Total net change in UNDP assistance	GOC (loc curr F ICFA)
					19 77	19 78	19 79	19 80	19 81		
A. PLANNED PROJECT REVISIONS											
CMR/73/004 "ENSA"	FAO	-	SIGN AG*	698.753	7.179					7.179	
CMR/74/004 "Office céréalier"	**FAO	-	SIGN AG*	160.953	-						
CMR/69/009 "Planification des Transports"	UN-OTC	-	SIGN AG*	87.319	8.612					8.612	
*** CMR/74/004 "Office céréalier"	FAO	-	FINAL	as above	(640)	136.300				135.660	
CMR/74/013 "Forage eaux souterraines Nord Cameroon" (phase II)	UN-OTC	-	FINAL*	1.179.185	(668)	(8.272)				(8.940)	72,972 million
CMR/72/023 "Assistance au CUSS" (phase III)	WHO	-	DRAFT	269.564	279.620	84.600				364.220	
CMR/74/011 "Recherches minières" (Operational phase)	UN-OTC	9/77	DRAFT	191.301	353.072					353.072	50 million
TOTAL				2.607.075	647.175	212.628				859.803	122,972 million

\* : government's signature not required

\*\* : Revision "C" - to record final 1976 expenditures. No change in UNDP contribution for following years

\*\*\* : Revision "D" - adjustment of 1977 foreseen expenditures and 1978 extension

## COUNTRY MANAGEMENT PROGRAMME PLAN

PART II. Financial Information

Page 1b

COUNTRY : CAMEROON

DATE : JULY 1977

IPF : 17.250.000

The figures given below are current estimates for planning purposes and may be subject to change.

Project N°. and short title	Exec. Agency	Date subm.	Status of Rev.	Latest approved UNDP assistance	Planned net change in UNDP assistance					Total net change in UNDP assistance	GCC (loc curr F CFA
					19 77	1978	19 79	19 80	19 81		
A. PLANNED PROJECT REVISIONS											
CMR/72/009 "Recherches pédo- logiques à Ekona" (phase II)	FAO	10/77	PROP	229.563	-	250.000*				250.000	
CMR/75/005 "Assistance au CAPME" (phase III)	UNDP	10/77	PROP	375.600	-	218.000*				218.000	
CMR/71/525 "Assistance à l'ESPT" (phase II)	ITU	11/77	PROP	1.192.151	-	59.930*				59.930	
TOTAL				1.797.314		527.930				527.930	
TOTAL pages 1, 1a, 1b)				5.187.924	914.727	760.440				1.675.167	122, 972

million

\* based estimates contained in the July version of the expenditure plan for 1978



## COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLAN

PART II. Financial Information  
Page 2

COUNTRY : CAMEROON  
DATE : JULY 1977  
IPF : 17.250.000

The figures given below are current estimates for planning purposes and may be subject to change.

[illegible]

## B. PLANNED APPROVALS OF ASSISTANCE TO NEW PROJECTS

CMR/77/002 "Conseiller Forestier Principal"	FAO	9/77	DRAFT	-	96.000*
CMR/77/017 "Recherches Minières II"	UN-OTC	9/77	PROP	-	400.000*
CMR/77/001 "Assistance aux actions coopératives"	ILO	10/77	PROP	-	190.000*
CMR/77/002 "Reconnaissance forestière"	FAO	10/77	DRAFT	-	60.000*
CMR/77/003 "Enseignement forestier"	FAO	10/77	PROP	-	300.000*
TOTAL					1.046.000

\* based on estimates contained in the July version of the expenditure plan for 1978

COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLAN

PART II. Financial Information  
Page 2 a

COUNTRY : CAMEROON  
DATE : JULY 1977  
IPF : 17.250.000

The figures given below are current estimates for planning purposes and may be subject to change.

Project N°. and short title	Proposed exec. Agency	Date subm. Summary	Status of Project	Planned UNDP assistance					Total planned UNDP assistance	GOC (local currency)	
				19 77	1978	19 79	1980	19 81			
B. PLANNED APPROVALS OF ASSISTANCE TO NEW PROJECTS											
CMR/77/023 "Assistance à la réforme de l'enseignement"	UNESCO	11/77	DRAFT	262.348	379.070*						
CMR/77/008 "Normalisation et contrôle de qualité"	UNIDO	11/77	PROP	-	31.100*						
CMR/77/009 "Création d'une cel- lule d'information, d'analyse et de promotion industrielle"	UNIDO	11/77	PROP	-	68.000*						
CMR/77/025 "Assistance au pro- jet Cellucam"	UNIDO	11/77	PROP	-	52.800*						
TOTAL				262.348	530.970						

\* based on estimates contained in the July version of the expenditure plan for 1978.



COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLAN

PART II. Financial Information  
Page 2b

COUNTRY : CAMEROON  
DATE : JULY 1977  
IPF : 17.250.000

The figures given below are current estimates for planning purposes and may be subject to change.

Project N°. and short title	Proposed	Date	Status	Planned UNDP assistance					Total	GCC
	exec.	subm.	of						planned	(local
	Agency	Summary	Project	1977	1978	1979	1980	1981	UNDP	currency
B. PLANNED APPROVALS OF ASSISTANCE TO NEW PROJECTS										
CMR/77/027 "Emploi du charbon de bois par l'aciérie de Kribi"	UNIDO	11/77	PROP	-	68.000*					
CMR/74/008 "Centre de formation des employés de bureau à Buéa"	ILO	12/77	PROP	-	75.000*					
CMR/77/018 "Formation des cadres du Génie Rural"	UN-OTC	12/77	PROP	-	72.600*					
CMR/77/022 "Assistance au SCOM"	UN-OTC	12/77	PROP	-	100.000*					
CMR/77/021 "Télévision nationale"	ITU	12/77	PROP	-	64.950*					
TOTAL					380.550					
TOTAL (pages 2, 2a, 2b)				262.348	1.957.520				2.219.868	

\* based on estimates contained in the July version of the expenditure plan for 1978.

COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLAN

IART II. Financial Information  
Page 3 (Summary)

COUNTRY : CAMEROON  
DATE : JULY 1977  
IPF : 17.250.000

The figures given below are current estimates for planning purposes and may be subject to change.

		Total for IPF period	1977	19 78	19 79	1980	1981
(1)	Country Ceilings (excluding joint financing)	15.425.000	3.000.000 <sup>1/</sup>	2.500.000	2.760.000	3.265.000	3.900.000
(2)	Approved joint financing	-	-	-	-	-	-
(3)	Additional joint financing envisaged	-	-	-	-	-	-
(4)	TOTAL (1 + 2 + 3)	15.425.000	3.000.000	2.500.000	2.760.000	3.265.000	3.900.000
(5)	Approved Assistance	891.246*	829.171*	62.075*			
(6)	Total Planned Net Project Revisions	1.675.167	914.727	760.440			
(7)	Total Planned New Projects	2.219.868	262.348	1.957.520			
(8)	TOTAL (5 + 6 + 7)	4.786.281	2.006.246	2.780.035			
(9)	BALANCE (4 - 8)	10.638.719	993.754	(280.035)	2.760.000	3.265.000	3.900.000

REMARKS : 1/ This figure reflects the ceiling communicated by Headquarters on 18 April 1977 adjusted by over-/~~under~~-expenditure of the preceding year, estimated at \$ 100.000. According to our records however there should be an under-expenditure of some \$ 50.000.

\* at the end of June 1977



PROGRAMME DES NATIONS UNIES  
POUR LE DEVELOPEMENT



UNITED NATIONS  
DEVELOPMENT PROGRAMME

RECORDS CONTROL

REPRESENTATION AU CAMEROUN

Adresse télégraphique: UNDEVPRO, YAOUNDE

OCT 24 1978

PA *AK*

*Avec les compliments*

*du*

*TE 311 / CAMER*

*Représentant Résident*

RECEIVED

SEP 06 1978

Central Africa  
Section, Africa  
Branch, OTC

*GB L*

*[Signature]*

COUNTRY PROGRAMME MANAGEMENT PLANPART I. MAIN PROGRAMME MANAGEMENT ACTIONSCountry: CameroonA. Country Programme ActionsDate: July, 1978

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

	3rd Quarter 1978			4th Quarter 1978			1st Quarter 1979	2nd Quarter 1979
	July (1)	August (2)	Sept. (3)	Oct. (4)	Nov. (5)	Dec. (6)	(7)	(8)
On-going Country Programme							RVW* CP	
Next Country Programme								

Remarks:

- \* Review of on-going CP inscribed in the previous CPMP for the month of February 1978 did not take place due to insufficient preparedness on the side of both the Government and UNDP.



PART. I. MAIN PROGRAMME MANAGEMENT ACTIONSB. Approved AssistanceCountry: CameroonDate: July, 1978

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

Project Number and Short Title  (1)	Exec. Agency  (2)	3rd Quarter 1978			4th Quarter 1978			1st Quarter 1979  (9)	2nd Quarter 1979  (10)	REMARKS  (11)
		July (3)	August (4)	September (5)	October (6)	Nov. (7)	December (8)			
<b>a) <u>IPF Projects</u></b>										
- <u>CMR/69/009</u> Planification Transports	<u>UN-OTC</u>		FINAL REV.							(1) Covering July 1977 - December 1977.
- <u>CMR/74/011</u> Recherches minières	<u>UN-OTC</u>	PROG REP (1)		REV PD	PROG REP (2)			FINAL REV		(2) Covering January 1978 - June 1978
- <u>CMR/74/013</u> Eaux Souterraines	<u>UN-OTC</u>				TERM REP			FINAL REV		
- <u>CMR/75/001</u> SCOM	<u>UN-OTC</u>		FINAL REV							
- <u>CMR/75/013</u> Planification transports	<u>UN-OTC</u>		PROG REP	TRIP REV	REV PD (3)			PROG REP - REV PD (4)		(3) Reflecting final expendi- tures 1977 and possible exten- sion through 1979.
- <u>CMR/72/005</u> CEHADEC	ILO	END OPER		REV PD (5)				FINAL REV		(4) Final 1978 Expenditures
- <u>CMR/72/009</u> PEDOLOGIE	FAO			REV PD (6)		TERM REP	TERM TRIP END OPER	FINAL REV		(5) Reflecting final 1977 expenditures and 6-months extension 1978  (6) Reflecting final 1977 ex- penditures and 12 months exten- sion 1978.



## PART I. MAIN PROGRAMME MANAGEMENT ACTIONS

Country: **Cameroon**B. Approved AssistanceDate: **July, 1978**

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

Project Number and Short Title  (1)	Exec. Agency  (2)	3rd Quarter 1978			4th Quarter 1978			1st Quarter 1979  (9)	2nd Quarter 1979  (10)	REMARKS  (11)
		July (3)	August (4)	Sept. (5)	October (6)	Nov. (7)	December (8)			
- CHR/72/010 Pisciculture	FAO		FINAL REV							(1) extension through 1981
- CHR/73/004 RNEA	FAO	FINAL REV								(2) interim report
- CHR/74/004 Office céréa- lier	FAO	REV PD - PROG REP				REV PD (1)		PROG REP (2) - TRIP RVW REV PD (3)		(3) final 1978 expenditures
- CHR/76/003 Ass. Prép. Programme Forestier	FAO			FINAL REV						
- CHR/77/002 Conseiller Forestier	FAO				FINAL REV					
- CHR/77/004 Institut Forestier	FAO				REV PD (4)					(4) To reflect actual expendi- tures, pending decision on project's fu- ture activities
- CHR/72/023 CUESS	WHO		REV PD					REV PD		
- CHR/75/003 Bourses aviation civile	ICAO		REV PD		REV PD (5)			REV PD		(5) extension to cover com- pletion train- ing fellows.



PART. I. MAIN PROGRAMME MANAGEMENT ACTIONSCountry: CameroonB. Approved AssistanceDate: July, 1978

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

Project Number and Short Title	Exec. Agency	3rd Quarter 1978			4th Quarter 1978			1st Quarter 1979	2nd Quarter 1979	REMARKS
		July	August	Sept.	October	Nov.	Dec.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- CMB/71/525 ESPT	ITU				REV PD			REV PD		
- CMB/75/005 CAPME	UNDP		TERM REP REV PD					END OPER -- REV PD		
- CMB/77/029 Production vaccins	UNIDO		START PROJ					REV PD		





## PART I. MAIN PROGRAMME MANAGEMENT ACTIONS

Country: Cameroon

## B. Approved Assistance

Date: July, 1978

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

Project Number and Short Title	Exec. Agency	3rd Quarter 1978			4th Quarter 1978			1st Quarter 1979	2nd Quarter 1979	REMARKS
		July	August	Sept.	October	Nov.	Dec.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>c) Intercountry Projects</b>										
<b>(Regional IPF)</b>										
- RAF/72/134 IPS	UN-OTC		TERM REP	FINAL REV				REV PD		(1) Project terminated June 1978
- RAF/78/003 (RAF/73/010) CRADAT	ILO							REV PD		
- RAF/74/056 Ecole de faune	PAO							REV PD	TERM REP END OPER	(2) Full scale project document
- RAF/72/126 Institut Assurances	UNCTAD			TERM REP				FINAL REV (1)		(3) Preparatory assistance
- RAF/76/026 MULPOC	BCA	APPROV PD (2)								
- RAF/77/012 (3) Centre de Documentation de brevets.	WIPO			START PROJ			APPROV PD (4)		PROG REP - TRIP RVW	(4) Full scale project document
(Other projets)										
- RAF/70/P09 IPORD	UN-OTC				PROG REP	TRIP RVW		REV PD		



## PART I. MAIN PROGRAMME MANAGEMENT ACTIONS

Country: **Cameroon**C. Assistance to New ProjectsDate: **July, 1978**

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

Project Number and Short Title  (1)	Prop. Exec. Agency  (2)	3rd Quarter 1978			4th Quarter 1978			1st Quarter 1979  (9)	2nd Quarter 1979  (10)	REMARKS  (11)
		July (3)	August (4)	Sept. (5)	Oct. (6)	Nov. (7)	Dec. (8)			
<b>a) IPF Projects</b>										
- CNE/77/017 (CNE/74/011) Prospection minière	<u>UN-OTC</u>	START OPER(1)	DRAFT PD	APPROV PD	EVAL			PROG REP - REV PD TRIP RVW - MON VISIT		(1) Preparatory phase (CNE/74/011) terminated June 1978. Project de- velopment operational phase (CNE/77/017) still under dis- cussion.
- CNE/77/022 SCON	<u>UN-OTC</u>		PA MISSION	DRAFT PD		APPROV PD		START PROJ		
- CNE/78/003* Bourses IDRP	<u>UN-OTC</u>		APPROV PD			REV PD		REV PD		(2) Preparatory assistance mission already carried out in May 1978.
- CNE/78/004* Planification	<u>UN-OTC</u>			PA MISSION	DRAFT PD		APPROV PD	START PROJ		
- CNE/77/001 Education coopérative	ILO			APPROV PD			START PROJ		MON VISIT	(3) Preparatory assistance mis- sion carried out in February 1978.
- CNE/77/011 Assistance au tourisme	ILO		DRAFT PD	APPROV PA (2)				APPROV PD	START PROJ	
- CNE/77/024 Employés de bureau - Buea	ILO		ADV AUTH	APPROV PD (3)	START PROJ				MON VISIT	* Not included in the country Programme.



PART I. MAIN PROGRAMME MANAGEMENT ACTIONSC. Assistance to New ProjectsCountry: **Cameroon**Date: **July, 1978**

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

Project Number and Short Title  (1)	Prop. Exec. Agency  (2)	3rd Quarter 1978			4th Quarter 1978			1st Quarter 1979  (9)	2nd Quarter 1979  (10)	REMARKS  (11)
		July (3)	August (4)	Sept. (5)	October (6)	Nov. (7)	Dec. (8)			
- CME/78/005* Défense sociale	ILO			APPROV PA	PA MISSION		DRAFT PD	APPROV PD - START PROJ		
- CME/78/006* Service civique	ILO		DRAFT PD			APPROV PD		START PROJ	MON VISIT	
- CME/78/011* Enquête artisa- nale	ILO			APPROV PA				PA MISSION - DRAFT PD	APPROV PD	
- CME/77/003 Inventaire forestier	FAO					DRAFT PD		APPROV PD	START PROJ	
- CME/78/002 Service pédole- gique	FAO	DRAFT PD				APPROV PD		START PROJ	MON VISIT	
- CME/77/023 Réforme éducation	UNESCO		APPROV PA	EVAL	DRAFT PD	APPROV PD		REV PD		
- CME/78/001 Assistance au CME	UNESCO				DRAFT PD	APPROV PD		START PROJ		* Not included in the Country Programme.
- CME/77/030 Assist. aviation civile	ICAO		DRAFT PD	APPROV PD	START PROJ			REV PD		
- CME/77/019 Assistance météorologie Nationale	WHO		DRAFT PD		APPROV PD			START PROJ		



## PART I. MAIN PROGRAMME MANAGEMENT ACTIONS

## C. Assistance to New Projects

Country: Cameroon

Date: July, 1978

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

Project Number and Short Title  (1)	Prop. Exec. Agency  (2)	3rd Quarter 1978			4th Quarter 1978			1st Quarter 1979  (9)	2nd Quarter 1979  (10)	REMARKS  (11)
		July (3)	August (4)	Sept. (5)	Oct. (6)	Nov. (7)	Dec. (8)			
- CMR/78/007 (CMR/71/525) Assistance à l'ESPT	ITU	DRAFT PD			APPROV PD			START PROJ		(1) subject to establishment of "Office Camerou- nais de Normali- sation"(OON)
- CMR/78/008* Bourses complé- mentaires	UNDP			DRAFT PD		APPROV PD				(2) counterpart contribution will be included in next fiscal year (July 1979 - June 1980)
- CMR/77/007 Ass. Intégrée au Secteur Ind.	UNIDO						DRAFT PD	APPROV PD	START PROJ	
- CMR/77/008 Contrôle qualité	UNIDO							APPROV PD (1)	START PROJ	
- CMR/77/009 Cellule promo- tion industrielle	UNIDO						PA MISSION		APPROV PD (2)	(3) request withdrawn
- CMR/77/025 Cellucan (3)	UNIDO									
- CMR/77/026 Ponts en bois	UNIDO			APPROV PD		START PROJ				
- CMR/77/027 Charbon de bois	UNIDO		APPROV PD		START PROJ					
- CMR/77/028 Papier de luxe	UNIDO		APPROV PD		START PROJ					
- CMR/78/010* Charbon et fer	UNIDO	DRAFT PD		APPROV PD	START PROJ			REV PD		* not included in the country Programme.



PART I. MAIN PROGRAMME MANAGEMENT ACTIONSC. Assistance to New ProjectsCountry: **Cameroon**Date: **July, 1978**

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

Project Number and Short Title  (1)	Prop. Exec. Agency  (2)	3rd Quarter 1978			4th Quarter 1978			1st Quarter 1979  (9)	2nd Quarter 1979  (10)	REMARKS  (11)
		July, (3)	August (4)	Sept. (5)	Oct. (6)	Nov. (7)	Dec. (8)			
- CBR/77/031 Transports maritimes	UNCTAD		APPROV PD	START PROJ				REV PD	PROG REP - TRIP KVV	
- CBR/78/009 Services postaux	UPU			DRAFT PD			APPROV PD	START PROJ		

## PART I.

## MAIN PROGRAMME MANAGEMENT ACTIONS

C. Assistance to New ProjectsCountry: **Cameroon**Date: **July, 1978**

The timing of the actions shown below is given for planning purposes and may be subject to change.

Project Number and Short Title  (1)	Prop. Exec. Agency  (2)	3rd Quarter 19 78			4th Quarter 19 78			1st Quarter 19 79  (9)	2nd Quarter 19 79  (10)	REMARKS  (11)
		July (3)	August (4)	Sept. (5)	Oct. (6)	Nov. (7)	Dec. (8)			
b) <u>Other projects</u>										
- CMR/78/X01 (1) FONADER	UN-OTC		APPROV PD		START PROJ					(1) Funds in- trust
- WFP Project CMR/773 Expansion mul- tipurpose food assistance	WFP	APPROV PA - DRAFT PD						APPROV PD	START PROJ (2)	(2) Project should start on 1 September 1979.



## PART II. PROJECT FINANCIAL INFORMATION (\$000)

Country: Cameroon

## A. Planned Project Revisions

Date: July, 1978

The figures given below are current estimates for planning purposes only and may be subject to change.

Project Number and Short Title (1)	Exec. Agency (2)	Date Subm. Summa- ry (3)	Status of Rev. (4)	Exp. Appr. Date (5)	Previous Approval		Planned Net Change in UNDP Assistance					Total Net Change (14)	GCCC (local currency) FCFA(000) (15)			
					Code (6)	Total (7)	Code (8)	19 77 (9)	19 78 (10)	19 79 (11)	19 80 (12)			19 81 (13)		
- CME/69/009 Planification des transports	UN-OTC	N.A.	SIG AG	78/3	F	145	G	3	-	-	-	-	3	10,904		
- CME/74/011 Recherches minières	UN-OTC	7/78	PROP	78/3	C	537	D	(1)	167	-	-	-	166			
- CME/74/013 Eaux souterraines	UN-OTC	N.A.	SIG AG	78/3	C	1,175	D	(45)	11	-	-	-	(34)			
- CME/75/001 SOOM	UN-OTC	N.A.	SIG AG	78/3	D	10	E	(0,1)	-	-	-	-	(0,1)			
- CME/75/013 Planification des transports	UN-OTC	N.A.	DRAFT	78/4 CE	B	86	C	(21)	110	4			114 (21)			
								-----					-----			
								(43,1)	238	4				248,9		
<u>Agency sub-total</u>														<u>(21)</u>		
(a) Subtotal IPF:										(43,1)	238	4	-	-	248,9	10,904
(b) Subtotal Cost sharing:										(21)	-	-	-	-	(21)	
(c) TOTAL PLANNED PROJECT REVISIONS: (p. 13)										(64,1)	238	4			227,9	







## PART II. PROJECT FINANCIAL INFORMATION (\$000)

Country: **Cameroon**A. Planned Project RevisionsDate: **July, 1978**

The figures given below are current estimates for planning purposes only and may be subject to change.

Project Number and Short Title (1)	Exec. Agency (2)	Date Subm. Summa- ry (3)	Status of Rev. (4)	Exp. Appr. Date (5)	Previous Approval		Planned Net Change in UNDP Assistance					Total Net Change (14)	GCCC (local currency) FCFA(000) (15)	
					Code (6)	Total (7)	Code (8)	1977 (9)	1978 (10)	1979 (11)	19 80 (12)			19 81 (13)
- CMR/74/004 Office céréaliier	FAO	N.A. 7/78	APPROV PROP	78/3 78/4	C	314	D E	(34)	32	7 236	- 222	- 241	5 699	
- CMR/76/003 Ass. Prep. Program- ne Forestier	FAO	N.A.	SIGN AG	78/3	A	216	B	(57)	5	-	-	-	(52)	
- CMR/77/002 Conseiller Fores- tier	FAO	N.A.	PROP	78/4	A	373	B	-	(59)	(101)	(133)	(45)	(338)	
- CMR/77/004 Institut Forestier	FAO	N.A.	PROP	78/4	A	1.370	B	-	(379)	(501)	(483)	(365)	(1.728)	
<u>Agency sub-total</u>	FAO							(94)	(264)	(359)	(394)	(169)	(1.280)	
(a) Subtotal IPF:								(144,1)	77	(355)	(394)	(169)	(985,1)	10.904
(b) Subtotal Cost sharing:								(21)					(21)	
(c) TOTAL PLANNED PROJECT REVISIONS: (pp. 13 + 14 + 15)								(165,1)	77	(355)	(394)	(169)	(1.006,1)	



## PART II. PROJECT FINANCIAL INFORMATION (\$000)

Country: **Cameroon**A. Planned Project RevisionsDate: **July, 1978**

The figures given below are current estimates for planning purposes only and may be subject to change.

Project Number and Short Title (1)	Exec. Agency (2)	Date Subm. Summa- ry (3)	Status of Rev. (4)	Exp. Appr. Date (5)	Previous Approval		Planned Net Change in UNDP Assistance					Total Net Change (14)	GCCC (local currency) FCFA(000) (15)	
					Code (6)	Total (7)	Code (8)	1977 (9)	1978 (10)	1979 (11)	1980 (12)			1981 (13)
- CMR/72/023 CUSS	WHO	N.A.	SIGN AG	78/4	C	576	D	(136)	116				(20)	
<u>Agency sub-total</u>	WHO							(136)	116				(20)	
- CMR/75/003 Bourses aviation civile	ICAO	N.A.	SIGN GOV	78/3	C	179	D	(11)	40				29	
<u>Agency sub-total</u>	ICAO							(11)	40				29	
- CMR/71/525 ESPT	ITU	N.A.	DRAFT	78/4	I	1.192	L	28	108	11			147	
<u>Agency sub-total</u>	ITU							28	108	11			147	
(a) Subtotal IPF:								(263,1)	341	(344)	(394)	(169)	(829,1)	10.904
(b) Subtotal Cost sharing:								(21)	-	-	-	-	(21)	
(c) TOTAL PLANNED PROJECT REVISIONS: (pp. 13 + 14 + 15 + 16)								(284,1)	341	(344)	(394)	(169)	(850,1)	



## PART II. PROJECT FINANCIAL INFORMATION (\$000)

Country: Cameroon

## A. Planned Project Revisions

Date: July, 1978

The figures given below are current estimates for planning purposes only and may be subject to change.

Project Number and Short Title (1)	Exec. Agency (2)	Date Subm. Summa- ry (3)	Status of Rev. (4)	Exp. Appr- Date (5)	Previous Approval		Planned Net Change in UNDP Assistance					Total Net Change (14)	GCCC (local currency) FCFA(000 (15)	
					Code (6)	Total (7)	Code (8)	19 77 (9)	1978 (10)	19 79 (11)	1980 (12)			19 81 (13)
- CMR/75/005 CAPME	UNDP	1/78	SIGN GOV	78/3	C	950	D	(43)	180	39	8		184	
<u>Agency sub-total</u>	UNDP							(43)	180	39	8			
(a) Subtotal IPF:								(306,1)	521	(305)	(386)	(169)	(645,1)	10,904
(b) Subtotal Cost sharing:								(21)	-	-	-	-	(21)	
(c) TOTAL PLANNED PROJECT REVISIONS: (pp. 13 + 14 + 15 + 16 +17)								(327,1)	521	(305)	(386)	(169)	(666,1)	10,904

## PART II. PROJECT FINANCIAL INFORMATION (\$000)

Country: Cameroon

## B. Planned Assistance to New Projects

Date: July, 1978

The figures given below are current estimates for planning purposes only and may be subject to change.

Project Number and Short Title  (1)	Prop. Exec. Agency  (2)	Date Subm. Summary  (3)	Status of Project  (4)	Exp Appr Date  (5)	Planned UNDP Assistance					Total Planned UNDP Assistance  (11)	GCCC (local currency FCFA(000))  (12)
					1978  (6)	1979  (7)	1980  (8)	1981  (9)	Future Years (10)		
- CMR/77/017 Prospection minière	UN-OTC	7/78	DRAFT	78/4	349	1.558	774	286		2.967	156.700
- CMR/78/003 Bourses IDEP	UN-OTC	7/78	FINAL	78/3	17					17	
<u>Agency sub-total</u>	UN-OTC				366	1.558	774	286		2.984	156.700
- CMR/77/001 Education coopérative	ILO	7/78	FINAL	78/4	84	314	327	279		1.004	
- CMR/77/011 (Prep. Assist.) Assistance au Tourisme	ILO	11/78	DRAFT	78/4	21					21	
- CMR/77/024 Employés de Bureau - Buéa	ILO	7/78	FINAL	78/3	113	164	50			327	
<u>Agency sub-total</u>	ILO				218	478	377	279		1.352	
(a) Subtotal IPF:					584	2.036	1.151	565	-	4.336	
(b) Subtotal Cost-sharing:					-	-	-	-	-	-	
(c) TOTAL PLANNED ASSISTANCE TO NEW PROJECTS: (p. 18)					584	2.036	1.151	565		4.336	156.700



PART II. PROJECT FINANCIAL INFORMATION (\$000)

Country: Cameroon

B. Planned Assistance to New Projects

Date: July, 1978

The figures given below are current estimates for planning purposes only and may be subject to change.

Project Number and Short Title  (1)	Prop. Exec. Agency  (2)	Date Subm. Summary  (3)	Status of Project  (4)	Exp Appr Date  (5)	Planned UNDP Assistance					Total Planned UNDP Assistance  (11)	GCCC (local currency FCFA (000) (12)
					1978  (6)	1979  (7)	1980  (8)	19 81  (9)	Future Years (10)		
- CMR/78/002 Service Pédologique	FAO	7/78	DRAFT	78/4		146	124	46		316	
<u>Agency sub-total</u>	FAO					146	124	46		316	
- CMR/77/023 Réforme Education (Preparatory Assistance)	UNESCO	7/78	FINAL	78/3	340					340*	
<u>Agency sub-total</u>	UNESCO				340					340	
- CMR/77/030 Assistance aviation Civile	ICAO	7/78	DRAFT	78/4	52	188	156	11		407	
<u>Agency sub-total</u>	ICAO				52	188	156	11		407	
- CMR/77/019 Assistance à la météorologie nationale	WMO	7/78	DRAFT	78/4	31	125	46			202	
<u>Agency sub-total</u>	WMO				31	125	46			202	
- CMR/78/007 Assistance à l'ESPT	ITU	7/78	DRAFT	79/1		125	119	45		289	
<u>Agency sub-total</u>	ITU					125	119	45		289	
(a) Subtotal IPF:					1.007	2.620	1.596	667		5.890	
(b) Subtotal Cost-sharing:					-	-	-	-			
(c) TOTAL PLANNED ASSISTANCE TO NEW PROJECTS: (pp. 18 + 19)					1.007	2.620	1.596	667		5.890	156.70

\*excluding 1977 budget (226.100\$)



PART II. PROJECT FINANCIAL INFORMATION (\$000)Country: CameroonB. Planned Assistance to New ProjectsDate: July, 1978

The figures given below are current estimates for planning purposes only and may be subject to change.

Project Number and Short Title  (1)	Prop. Exec. Agency  (2)	Date Subm. Summary  (3)	Status of Project  (4)	Exp Appr Date  (5)	Planned UNDP Assistance					Total Planned UNDP Assistance  (11)	GCCC (local currency F CFE (000) (12)
					1978  (6)	1979  (7)	1980  (8)	1981  (9)	Future Years (10)		
- CMR/77/008 Contrôle qualité	UNIDO	1/78	SIGN AG	79/1		58	52			110	
- CMR/77/009 Cellule de promotion industrielle	UNIDO	1/78	SIGN AG	79/2	8	115	227	232	64	646	
- CMR/77/026 Ponts en bois	UNIDO	1/78	SIGN AG	78/4	12	95				107	
- CMR/77/027 Charbon de bois domestique	UNIDO	7/78	SIGN AG	78/3	20	84				104	
- CMR/77/028 Papier de luxe	UNIDO	1/78	SIGN AG	78/3	18	49				67	
- CMR/78/010 Charbon et fer	UNIDO	7/78	DRAFT	78/4	100	125				225	
<u>Agency sub-total</u>	UNIDO				158	526	279	232	64	1,259	
(a) Subtotal IPF:					1,165	3,146	1,875	899	64	7,149	
(b) Subtotal Cost-sharing:					-	-	-	-	-	-	
(c) TOTAL PLANNED ASSISTANCE TO NEW PROJECTS: (pp.18 + 19 + 20)					1,165	3,146	1,875	899	64	7,149	156,700



## PART II. PROJECT FINANCIAL INFORMATION (\$000)

Country: Cameroon

## B. Planned Assistance to New Projects

Date: July, 1978

The figures given below are current estimates for planning purposes only and may be subject to change.

Project Number and Short Title  (1)	Prop. Exec. Agency  (2)	Date Subm. Summary  (3)	Status of Project  (4)	Exp Appr Date  (5)	Planned UNDP Assistance					Total Planned UNDP Assistance  (11)	GCCC (local currency F CFA (000) (12)
					1978  (6)	19 79  (7)	1980  (8)	1981  (9)	Future Years (10)		
- CMR/77/031 Transports maritimes	UNCTAD	1/78	SIGN AG	78/3	90	193	63			346	
<u>Agency sub-total</u>	UNCTAD				90	193	63			346	
(a) Subtotal IPF:					1.255	3.339	1.938	899	64	7.495	
(b) Subtotal Cost-sharing:					-	-	-	-	-	-	
(c) TOTAL PLANNED ASSISTANCE TO NEW PROJECTS: (pp. 18+19+20+21)					1.255	3.339	1.938	899	64	7.495	156.700



PART III. PROGRAMME FINANCIAL INFORMATION (\$000)

Country: Cameroon

Date: July, 1978

IPF: 17.307

The figures given below are current estimates for planning purposes and may be subject to change.

		1977 (1)	1978 (2)	1979 (3)	1980 (4)	1981 (5)	TOTAL (6)
(a) COUNTRY CEILINGS		2.952	2.800	2.860	3.265	3.915	15.792
(b) Total of Approved Budgets	IPF	2.390	563	558	483	365	4.359
	CS	81	5	-	-	-	86
(c) Total Net Project Revisions as planned in Part II A	IPF	(306,1)	521	(305)	(386)	(169)	(645,1)
	CS	(21)	-	-	-	-	(21)
(d) Total New Projects as planned in Part II B	IPF		1.255	3.339	1.938	899	7.431
	CS		-	-	-	-	-
(e) Total Pipeline (c + d)	IPF	(306,1)	1.776	3.034	1.552	730	6.785,9
	CS	(21)	-	-	-	-	(21)
(f) TOTAL APPROVED PLUS PLANNED ASSISTANCE (b + e)	IPF	2.083,9	2.339	3.592	2.035	1.095	11.144,9
	CS	60	5	-	-	-	65
	TOTAL	2.143,9	2.344	3.592	2.035	1.095	11.209,9
(g) IPF RESOURCES AVAILABLE FOR PROGRAMME (a-IPF line in f)		868,1	461	(732)	1.230	2.820	4.647,1

REMARKS: a) The current best estimate of total expenditure for the current year is \$1.300.000 financed from the country IPF.

b) Please note that the budgets for CMR/77/002 "Principal Forestry Advisor" and CMR/77/004 "Higher Forestry Institute" had been erroneously included in line (5) - Approved assistance - of Part II - Financial information - of the January 1978 CPMP. In reality these two projects have been approved in January 1978, that is after the cut-out date of 31 December 1977.



SUMMARY OF PROPOSED PROJECT REVISION

-----

Project : CMR/74/011/D/01/01


Project Title : Mineral survey in the South-East Cameroon

Nature of proposed revision :


To cover 6-month extension (January - June 1978) of the preparatory phase, thus allowing the project to carry out foreseen activities (geological exploration in the course of field missions ; geophysical survey with air-born support - helicopter ; geochemical analysis ; on-the-job training of nationals), in view of the delay experienced in finalizing the project document for the next operational phase (CMR/77/017). Estimated additional budget : 167.200\$

Preparation of revision document and its approval : Revision, to be submitted by the Resident Representative, should be approved within two months.

Resident Representative's recommendation : In view of the fact that this revision will regularise an existing situation, UNDP Headquarters should authorize the Resident Representative to approve it on the basis of information provided in the summary.



\_\_\_\_\_  
(Signature of Resident Representative)



\_\_\_\_\_  
(Date)

SUMMARY OF PROJECT PROPOSAL

-----

Project N° : CMR/77/017  
Project Title : Prospection minière dans le Sud-Est  
Likely duration : 3 years  
Likely starting date : July 1978  
Economic Sector : Industry (35)  
Sub-Sector : Extractive industries (3522)  
Government Implementing Agency : Direction of Mines and Geology -  
Ministry of Mines and Energy  
Proposed Executing Arrangement : UN-OTC executed

Any Government/Third Party cost sharing : 156.700.000 F CFA G CCC  
(State currency)  
Estimated UNDP contribution : 2.967.700  
(in US dollars)

Source of Funds : IPF



\_\_\_\_\_  
(Signature of Resident Representative)



\_\_\_\_\_  
(Date)



Project N° CMR/77/017

1. Development objective : Increase mineral resources exploitation, thus promoting local industry
2. Immediate objective : Contribution to inventory of mineral potential of the country ; discovery of significant ore deposits ; determine the qualitative and quantitative importance of discoveries made ; strengthen the capacities of the chemical laboratory of the Ministry of Mines and Energy ; train local personnel.
3. Project outputs : Reports on mineral potential of the South-East Cameroon, with specific attention to iron ore, diamond, radioactive elements, gold, other basic metals.
4. Required UNDP inputs (categories only) : Personnel, sub-contract, training, equipment, miscellaneous.
5. Special executing or implementation arrangements, and other special consideration, if any.
6. Resident Representative's recommendation regarding (i) approval procedures to be adopted and (ii) assistance or advice from UNDP Headquarters and Agency (ies) in project preparation/appraisal.

The present project, when approved, will account for a substantial share of the country's IPF. It is therefore essential that its soundness be carefully examined by the parties concerned. A draft project document has already been submitted to the Agency and UNDP Headquarters and their comments received. Extensive discussions are in process with the Government. The finalized document will be sent to UNDP Headquarters for formal approval, which should follow as soon as possible.

-----

ADVICE OF BUSINESS OPPORTUNITY

Opportunity for:

New Project

Project Revision

Subcontract ☒

Subcontract ; ☒

Equipment  
totalling ☐  
above \$50,000  
(individual or bulk)

Equipment  
totalling ☐  
above \$50,000  
(individual or bulk)

Country/Région : Cameroon - Africa

Project number : CMR/77/017

Project title : Mineral Survey in the South-East

Project already approved ☐ ☒  
Yes No

Date approved : \_\_\_\_\_

Executing Agency : UN - OTC

Anticipated subcontract work requirements : Hiring of helicopter services for logistic support of survey teams in equatorial forest for a total period of 7 months in 1979 - 1980 - 1981.

Date by which interest should be expressed (if presently known): As soon as possible and in any case, before end 1978.

Cost of subcontract not to be exceed the equivalent of \$US : 300.000

\* \* \* \* \*

Anticipated equipment requirements : \_\_\_\_\_  
(type of equipment)

Date by which interest should be expressed (if presently known): \_\_\_\_\_

Approximate value of equipment \$US \_\_\_\_\_

Resident Representative W. Wala

Date 16/7/78



ADVICE OF BUSINESS OPPORTUNITY

Opportunity for:

New Project

Project Revision

Subcontract

☒

Subcontract

☐

Equipment

totalling

☐

above \$50,000

(individual or bulk)

Equipment

totalling

☐

above \$50,000

(individual or bulk)

Country/Région : Cameroon - Africa

Project number : CMR/77/017

Project title : Mineral Survey in the South-East

Project already approved

☐

☒

Yes

No

Date approved : \_\_\_\_\_

Executing Agency : UN - OTC

Anticipated subcontract work requirements : 1.000 to 1.500 m. of drilling for mineral samples.

Date by which interest should be expressed (if presently known) : as soon as possible and, in any case, before mid-1979.

Cost of subcontract not to exceed the equivalent of \$US : 250.000

\* \* \* \* \*

Anticipated equipment requirements \_\_\_\_\_

(type of equipment)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Date by which interest should be expressed (if presently known): \_\_\_\_\_

Approximate value of equipment \$US

Resident Representative

*W. W. L.*

Date

*16/8/78*

ADVICE OF BUSINESS OPPORTUNITY

Opportunity for:

New Project

Project Revision

Subcontract ☒

Subcontract ☐

Equipment  
totalling ☐  
above \$50,000  
(individual or bulk)

Equipment  
totalling ☐  
above \$50,000  
(individual or bulk)

Country/Région : Cameroon - Africa

Project number : CMR/77/017

Project title : Mineral Survey in the South-East

Project already approved ☐ ☒  
Yes No

Date approved : \_\_\_\_\_

Executing Agency : UN - OTC

Anticipated subcontract requirements : 1/20.000th air-born photographic coverage over approximately 5.000 km2 and cartographic plotting with contour lines over a global surface of about 1.000 to 1.500 km2.

Date by which interest should be expressed (if presently known) : As soon as possible and, in any case, before end 1978.

Cost of subcontract not to exceed the equivalent of \$US : 80.000

\* \* \* \* \*

Anticipated equipment requirements \_\_\_\_\_  
(type of equipment)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Date by which interest should be expressed (if presently known): \_\_\_\_\_

Approximate value of equivalent \$US \_\_\_\_\_

Resident Representative W. Wal

Date 16/2/78



ADVICE OF BUSINESS OPPORTUNITY

Opportunity for:

New Project

Project Revision

Subcontract



Subcontract



Equipment

totalling

above \$50,000

(individual or bulk)



Equipment

totalling

above \$50,000

individual or bulk)



Country/région : Cameroon - Africa

Project Number : CMR/77/017

Project title : Mineral Survey in the South-East

Project already approved



Yes

No

Date approved \_\_\_\_\_

Executing Agency : UN - OTC

Anticipated subcontract work requirements : Air-born radiometry over 20.000 to 30.000 linear Km.

Date by which interest should be expressed (if presently known): as soon as possible and, in any case, before end 1978.

Cost of subcontract not to exceed the equivalent of \$US : 500.000

\* \* \* \* \*

Anticipated equipment requirements \_\_\_\_\_

(type of equipment)

Date by which interest should be expressed (if presently known): \_\_\_\_\_

Approximate value of equipment \$US \_\_\_\_\_

Resident Representative \_\_\_\_\_

Date

16/8/78

ADVICE OF BUSINESS OPPORTUNITY

Opportunity for:

New Project

Project Revision

Subcontract ☒

Subcontract ☐

Equipment  
totalling ☐  
above \$50,000  
(individual or bulk)

Equipment  
totalling ☐  
above \$50,000  
(individual or bulk)

Country/Région : Cameroon - Africa

Project number : CMR/77/017

Project title : Mineral Survey in the South-East

Project already approved ☐ ☒  
Yes No

Date approved : \_\_\_\_\_

Executing Agency : UN - OTC

Anticipated subcontract work requirements : Air-born campaign of "side-looking radar"

Date by which interest should be expressed (if presently known): As soon as possible and, in any case, before mid-1979.

Cost of subcontract not to exceed the equivalent of \$US : 200,000

\* \* \* \* \*

Anticipated equipment requirements : \_\_\_\_\_  
(type of equipment)

Date by which interest should be expressed (if presently known): \_\_\_\_\_

Approximate value of equipment \$US : \_\_\_\_\_

Resident Representative W. Wati

Date 16/8/78



ADVICE OF BUSINESS OPPORTUNITY

Opportunity for:

New Project

Project Revision

Subcontract ☒

Subcontract ☐

Equipment  
totalling ☐  
above \$50,000  
(individual or bulk)

Equipment  
totalling ☐  
above \$50,000  
individual or bulk)

Country/Région : Cameroon - Africa

Project number : CMR/77/017

Project title : Mineral Survey in the South-East

Project already approved ☐ ☒  
Yes No

Date approved : \_\_\_\_\_

Executing Agency : UN -- OTC

Anticipated subcontract work requirements : "Track-etch" uranium prospecting method ; processing and analysis of results.

Date by which interest should be expressed (if presently known): early 1979

Cost of subcontract not to exceed the equivalent of \$US : 30.000

\* \* \* \* \*

Anticipated equipment requirements \_\_\_\_\_  
(type of equipment)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Date by which interest should be expressed (if presently known): \_\_\_\_\_

Approximate value of equipment \$US \_\_\_\_\_

Resident Representative W. W. W.

Date 16/8/78

ADVICE OF BUSINESS OPPORTUNITY

Opportunity for:

New Project

Project Revision

Subcontract ☒

Subcontract ☐

Equipment  
totalling ☐  
above \$50,000  
(individual or bulk)

Equipment  
totalling ☐  
above \$50,000  
(individual or bulk)

Country/Région : Cameroon -- Africa

Project number : CMR/77/017

Project title : Mineral survey in the South-East

Project already approved ☐ ☒  
Yes No

Date approved : \_\_\_\_\_

Executing Agency : UN - OTC

Anticipated subcontract work requirements : Control analysis of mineral samples

Date by which interest should be expressed (if presently known): Before mid-1979

Cost of subcontract not to exceed the equivalent of \$US : 2,000

\* \* \* \* \*

Anticipated equipment requirements : \_\_\_\_\_  
(type of equipment)

Date by which interest should be expressed (if presently known) : \_\_\_\_\_

Approximate value of equipment \$US : \_\_\_\_\_

Resident Representative W. Wal.

Date 16/8/78



ADVICE OF BUSINESS OPPORTUNITY

Opportunity for:

New Project

Project Revision

Subcontract ☒  
Equipment  
totalling ☐  
above \$50,000  
(individual or bulk)

Subcontract ☐  
Equipment  
totalling ☐  
above \$50,000  
(individual or bulk)

Country/Région : Cameroon - Africa

Project number : CMR/77/017

Project title : Mineral survey in the South-East

Project already approved ☐ ☒  
Yes No

Date approved : \_\_\_\_\_

Executing Agency : UN - OTC

Anticipated subcontract work requirements : computer processing of results of geochemical analysis.

Date by which interest should be expressed (if presently known) : By mid-1979

Cost of subcontract not to exceed the equivalent of \$US : 8,000

\* \* \* \* \*

Anticipated equipment requirements \_\_\_\_\_  
(type of equipment)

Date by which interest should be expressed (if presently known) : \_\_\_\_\_

Approximate value of equipment \$US \_\_\_\_\_

Resident Representative W. W. W.

Date 16/8/78

SUMMARY OF PROJECT PROPOSAL

---

Project N° : CMR/78/003  
Project Title : Bourses de formation à l'IDEP  
Likely duration : 13 months  
Likely starting date : January 1978  
Economic Sector : General Economic and social policy and planning (20)  
Sub-Sector : Economic and Social Planning (2010)

Government Implementing Agency : Ministry of Economy and Planning

Proposed Executing Arrangement : UN - OTC executed

Any Government/Third Party Joint Financing : -  
(State currency)

Estimated UNDP contribution : 17.160  
(in US dollars)

Source of Funds : IPF

W. Wal  
(Signature of Resident Representative)

18/7/78  
(Date)



Project N° : CMR/78/003

1. Development objective : Strengthening planning structures of the Government.
2. Immediate objective : Training of two fellows at IDEP (Institut de Développement Economique et de Planification) - Dakar - Sénégal.
3. Projects outputs : Two planners.
4. Required UNDP inputs (categories only) : Training.
5. Special execution or implementation arrangement,<sup>1/4</sup> and other special consideration, if any. :
6. Resident Representative's recommendation regarding (i) approval procedures to be adopted and (ii) assistance or advice from UNDP Headquarters and Agency (ies) in project preparation/appraisal.

Project to be approved by Resident Representative.

SUMMARY OF PROJECT PROPOSAL

=====

Project N° : CMR/77/001

Project Title : Education coopérative

Likely duration : 3 years and 6 months

Likely starting date : December 1978

Economic Sector : Agriculture, Forestry and Fisheries (05)

Sub-Sector : Agricultural institutions, services and rural training (0560)


Government Implementing Agency : Direction of Cooperation and Mutual Assistance - Ministry of Agriculture.

Proposed Executing Arrangement : ILO executed

Any Government/Third Party Joint Financing : \_\_\_\_\_  
(State currency)

Estimated UNDP contribution : 1.004.38  
(in US dollars)

Source of funds : IPF



\_\_\_\_\_  
(Signature of Resident Representative)

18/2/78

\_\_\_\_\_  
(Date)



Project No : CMR/77/001

1. Development objective : Increase income of small farmers and improve their living standards ; boost national economy by increasing productivity.
2. Immediate objective : promote development of rural cooperatives, improve efficiency of existing structures, by educational campaigns.
3. Projects outputs : 1,500,000 trained co-operatives members ; 8 travelling teams to assist co-operatives members ; teaching material with wide use of audio-visual aid ; strengthened managerial capacities in cooperatives.
4. Required UNDP inputs (categories only) : Personnel, training, equipment, miscellaneous.
5. Special executing or implementation arrangements, and other special consideration, if any. : The project will have a three-level structure with activities carried out at national, regional and departmental level. It will closely co-ordinate its action and cooperate with other organizations dealing with rural development in general and rural cooperatives in particular.
6. Resident Representative's recommendation regarding (i) approval procedures to be adopted and (ii) assistance or advice from UNDP Headquarters and Agency (ies) in project preparation/appraisal.

This project will have to be approved by UNDP Headquarters in view of its size. We recommend its rapid approval to allow for a speedy implementation.

SUMMARY OF PROJECT PROPOSAL

-----

Project N° : CMR/77/024

Project Title : Development of the Office employees Training  
Centre at Buea

Likely duration : 2 years

Likely starting date : October 1978

Economic Sector : Labour, management and employment (45)

Sub-Sector : Clerical, commercial and service training (4550)

Government Implementing Agency : Ministry of Labour and Social Security

Proposed Executing Arrangement : ILO - executed

Any Government/Third Party Joint Financing :                     -  
(State currency)

Estimated UNDP contribution :                     326.252  
(in US dollars)

Source of Funds : IPF



\_\_\_\_\_  
(Signature of Resident Representative)



\_\_\_\_\_  
(Date)



Project N° : CMR/77/024

1. Development objective : Increase employment possibilities for young people and satisfy a need for clerical personnel in the country.
2. Immediate objective : Support and strengthen the Buea Centre ; up-grade training skills of the instructors ; develop study programmes and co-ordinate it with similar francophone centres ; develop teaching material ; provide needed equipment to the Buea centre as well as to centres in Yaounde and Douala.
3. Projects outputs :
  - teaching material ;
  - refresher courses for seven instructors ;
  - over 45 trained persons per year.
4. Required UNDP inputs (categories only) : personnel, training, equipment, miscellaneous.
5. Special execution or implementation arrangements, and other special consideration, if any. :
6. Resident Representative's recommendation regarding (i) approval procedures to be adopted and (ii) assistance or advice from UNDP Headquarters and Agency (ies) in project preparation/appraisal.

Project to be approved by the Resident Representative.

SUMMARY OF PROPOSED PROJECT REVISION

-----

Project N° : CMR/74/004/E/01/12

Project Title : Assistance à l'Office Céréaliier

Nature of proposed revision :

To extend project activities for three additional years, that is through 1981, in order to :

- complete actions already undertaken by the project but which were delayed by late recruitment of personnel, procurement of equipment, administrative redtape, etc.

- further strengthen operational capacities of the "Office Céréaliier" by additional training of national personnel, studies of the market structure and its functioning, increase of grains stocks and, consequently, contribute to price stabilization, supplying of equipment. Estimated additional UNDP contribution : 699.000\$.

Preparation of revision document and its approval :


Revision to be drafted by Principal Technical Advisor and approved by UNDP Headquarters after agency's assessment.

Resident Representative's recommendation :

The requested extension fulfils a real need for additional assistance to a governmental body which is expected to play an increasingly important role in the country's food distribution and economic policy of price stabilization. A draft project revision will be submitted to Agency and UNDP Headquarters for assessment and approval.



\_\_\_\_\_  
(Signature of Resident Representative)



\_\_\_\_\_  
(Date)



1992 1993 1994 1995 1996

Government Implementing Agency : Office National de la Recherche  
Scientifique et Technique (ONAREST) Ministère de  
l'Economie et du Plan.  
Proposed Executing Arrangement : FAO executed

Source of Funds : IPF

16/8/78

(Date)

Project N° : CMR/78/002

1. Development objective : Assist Government to increase agricultural production by a better knowledge of the nature of the country's soil and an improved cultivation.
2. Immediate objective : Follow-up of first phase (CMR/72/009) which contributed to the establishment of a soil analysis laboratory, the present project should assist Government in organizing a soil national service.
3. Project outputs : Structures of a soil national service ; trained personnel.
4. Required UNDP inputs (categories only) : Personnel, training, equipment, miscellaneous.
5. Special executing or implementation arrangements, and other special consideration, if any. : Project to co-operate with and receive assistance from University of Hawaii (USA) and USAID.
6. Resident Representative's recommendation regarding (i) approval procedures to be adopted and (ii) assistance or advice from UNDP Headquarters and Agency (ies) in project preparation/appraisal.

Project should be approved as soon as possible, following appraisal of project document by UNDP and Agency Headquarters, in order to ensure timely start of activities.

-----



SUMMARY OF PROJECT PROPOSAL

---

Project N° : CMR/77/023  
Project Title : Educational Reform (preparatory assistance)  
Likely duration : 2 years  
Likely starting date : January 1977 (retroactive)  
Economic Sector : Education (15)  
Sub-Sector : Primary Education (1521)

Government Implementing Agency : Ministry of National Education

Proposed Executing Arrangement : UNESCO - executed

Any Government/Third Party Joint Financing :                       
(State currency)

Estimated UNDP contribution :                     566.160                      
(in US dollars)

Source of Funds : IPF

W. Wal.  
(Signature of Resident Representative)

12/8/78  
(Date)

Project N° : CMR/77/023

1. Development objective : Adapt primary education to local conditions.
2. Immediate objective ; Development of teaching material, pedagogical research ; conception of new programmes ; organization of refresher courses for teachers, directors and administrators of schools ; evaluation of results.
3. Project outputs :
  - new programmes, teaching material for mathematics ;
  - teaching materials for refresher courses for teachers, directors and administrators of schools (with wide use of audio-visual aids) ;
  - evaluation techniques.
4. Required UNDP inputs (categories only) : Personnel, training, equipment, miscellaneous.
5. Special executing or implementation arrangement, and other special consideration, if any. :
6. Resident Representative's recommendation regarding (i) approval procedures to be adopted and (ii) assistance or advice from UNDP Headquarters and Agency (ies) in project preparation/appraisal.

Signature by the Resident Representative of Preparatory assistance document will regularize abnormal situation, covering activities over 1977 and 1978. Full-scale project document to be formulated following evaluation mission Agency - UNDP.



SUMMARY OF PROJECT PROPOSAL

Project N° : CMR/77/030

Project Title : Assistance to civil aviation

Likely duration : 3 years

Likely starting date : October 1978

Economic Sector : Transport and communications (75)

Sub-Sector : Transport by air (7540)

Government Implementing Agency : Direction of Civil Aviation -  
Ministry of Transport

Proposed Executing Arrangement : ICAO - executed

Any Government/Third Party Joint Financing : \_\_\_\_\_  
(State currency)

Estimated UNDP contribution : \_\_\_\_\_  
407.202  
(in US dollars)

Source of Funds : IPF

W. Wal.  
(Signature of Resident Representative)

18/8/78  
(Date)

Project N° : CMR/77/030

1. Development objective : Development of Civil Aviation
2. Immediate objective : Training of personnel to cover national civil aviation needs ; establishment of a section "infrastructures - aerodromes" within the Direction of Civil Aviation.
3. Project outputs : Trained personnel ; section "infrastructures - aerodromes".
4. Required UNDP inputs (categories only) : Personnel, training, miscellaneous.
5. Special execution or implementation arrangements, and other special consideration, if any. :
6. Resident Representative's recommendations regarding (i) approval procedures to be adopted and (ii) assistance or advice from UNDP Headquarters and Agency (ies) in project preparation/appraisal.

Project designed with Agency support should be approved in the shortest possible time by UNDP Headquarters, following Government's endorsement.



SUMMARY OF PROJECT PROPOSAL

-----

Project N° : CMR/77/019  
Project Title : Assistance à la Météorologie Nationale  
Likely duration : 25 months  
Likely starting date : October 1978  
Economic Sector : Science and Technology (65)  
Sub-Sector : Meteorology (6550)

Government Implementing Agency : Direction of National Meteorology -  
Ministry of Transports.

Proposed Executing Arrangement : WMO - executed

Any Government/Third Party Joint Financing : \_\_\_\_\_  
(State currency)

Estimated UNDP contribution : \_\_\_\_\_  
202.700  
(in US dollars)

Source of Funds : IPF



\_\_\_\_\_  
(Signature of Resident Representative)

18/8/78

\_\_\_\_\_  
(Date)

Project N° : CMR/77/019

1. Development objective : To promote socio-economic development by a deeper knowledge of climatologic conditions.
2. Immediate objective : To train two technicians in meteorological instruments and two others in computer data analysis ; on-the-job training of personnel assigned to maintenance of meteorological equipment ; setting-up and operation of a major agro-meteorological station in Ekona ; setting-up and operation of a maintenance workshop for meteorological instruments ; development of a local service for computer data analysis.
3. Project outputs :
  - major agro-meteorological station ;
  - service for analysis of computer data (including supplying of a small computer) ;
  - service for meteorological equipment maintenance.
4. Required UNDP inputs (categories only) : personnel, training, equipment, miscellaneous.
5. Special execution or implementation arrangements, and other special consideration, if any. :
6. Resident Representative's recommendation regarding (i) approval procedures to be adopted and (ii) assistance or advice from UNDP Headquarters and Agency(ies) in project preparation/appraisal.

Project to be approved by the Resident Representative.



— — — — —

(Date)

Project N° : CMR/78/007

1. Development objective : To up-grade training capacities of telecommunications instructors at ESPT ;  
To establish a training centre for course planners and administrators, as a follow-up to the CODEVTEL project;  
To develop ESPT into a research and testing Centre for new teaching methods.
2. Immediate objective : To train 5 or 6 course planners ;  
To adapt CODEVTEL teaching material to cameronian needs and realities ;  
To improve quality of teaching by a wider use of audio-visual aids ;  
To strengthen cooperation and co-ordination at the regional and inter-regional level in the design and planning of courses.
3. Project outputs :: New courses ; teaching material ; trained personnel.
4. Required UNDP inputs (categories only) : Personnel, training, equipment, miscellaneous.
5. Special execution or implementation arrangement, and other special consideration, if any. :
6. Resident Representative's recommendation regarding (i) approval procedures to be adopted and (ii) assistance or advice from UNDP Headquarters and Agencies in project preparation/appraisal.

Project to be approved by the Resident Representative following appraisal by the executing agency and UNDP Headquarters.

-----



SUMMARY OF PROJECT PROPOSAL

=====

Project N° : CMR/77/027.  
Project Title : Charbon de bois  
Likely duration : 15 months  
Likely starting date : October 1978  
Economic Sector : Industry (35)  
Sub-Sector : Wood Processing Industries (3524)

Government  
Implementing Agency : Ministry of Mines and Energy

Proposed Executing  
Arrangement : UNIDO executed


Any Government/Third Party cost-sharing : -  
(State currency)

Estimated UNDP contribution : US \$104.000  
(in US dollars)

Source of Funds : IPF



\_\_\_\_\_  
(Signature of Resident  
Representative)



\_\_\_\_\_  
(Date)

- Project N° : CMR/77/027.
1. Development objective : Increase utilisation of charcoal, reduce imports and promote local energy sources. Induce new industries and promote small and medium enterprises.
  2. Immediate objective :
    - Assess potential for production and use of locally produced charcoal ;
    - Determine appropriate ways of charcoal production ;
    - Advise Government on practical measures to promote production and use of charcoal on a wide spread scale, especially by small and medium enterprises.
    - Train Cameroonian entrepreneurs in the production of charcoal,
  3. Projects outputs :
    - Recommendations related to immediate objectives ;
    - Technical specifications for furnaces,
    - Production of charcoal with pilot equipment,
    - Trained national personnel.
  4. Required UNDP inputs (categories only) : Personnel, training, equipment, miscellaneous.
  5. Special executing or implementation arrangements, and other special consideration, if any. : Action to be coordinated with project CMR/78/010 "Iron and steel study" in view of possible common elements. Determine with CAPME its role in promotional activities and the training of entrepreneurs.
  6. Resident Representative's recommendation regarding (i) approval procedures to be adopted and (ii) assistance or advice from UNDP Headquarters and Agencies (ies) in project preparation/appraisal.

Project to be approved by the Resident Representative.

-----



SUMMARY OF PROJECT PROPOSAL

Project N° : CMR/78/010  
Project Title : Iron and Steel Study  
Likely duration : 9 months  
Likely starting date : October 1978  
Economic Sector : Industry (35)  
Sub-Sector : Manufacturing Industry (3521)

Government  
Implementing Agency : Ministry of Mines and Energy

Proposed Executing  
Arrangement : UNIDO executed

Any Government/Third Party cost-sharing : \_\_\_\_\_  
(State currency)

Estimated UNDP contribution : US \$225.000  
(in US dollars)

Source of Funds : IPF

W. Wal.  
(Signature of  
Resident Representative)

16/8/78  
(Date)

Project N° CMR/78/010, .7

1. Development objective : Exploitation of domestic iron ore with a view to set up an integrated steel plant for exportation.
2. Immediate objective : provide sound information in order to the Government's choice in setting up iron and steel industry
3. Project outputs : Techno-economic study of pig iron production based on domestic iron ore, charcoal and electricity.
4. Required UNDP inputs (categories only) : Personnel, sub-contracting.
5. Special executing or implementation arrangements, and other special consideration, if any. :
  - Action to be coordinated with project CMR/77/027 charbon de bois.
  - Output of the project CMR/77/027 charbon de bois would be used for the study of the above project.
6. Resident Representative's recommendation regarding (i) approval procedures to be adopted and (ii) assistance or advice from UNDP Headquarters and Agency (ies) in project preparation/appraisal.

UNDP and UNIDO Headquarters' assessment requested before final approval.

=====





REPRESENTATION AU CAMEROUN

Adresse postale : B. P. 836 Yaoundé  
Adresse télégraphique : UNDEVPRO Yaoundé  
Télex : Yaoundé 8304  
Téléphone : 22-41-99  
22-50-35

Date 2 December 1974

Référence 74-1171  
PRO 300/OFM/VI

RECORDS CONTROL

JAN 17 1975

TE 311/1 CAMER

Dear Mr. Watts,

Subject : Programme Management Plan  
September 1974 - August 1975

.....

I am pleased to enclose attached hereto five (5) copies of the above-mentioned document.

As you could note, while keeping to a large extent with the original instructions issued by UNDP, New York, the present document has taken into account some of the preliminary conclusions arrived at by the "UNDP Workshop on Procedures" organised in September-October 1974. It has also incorporated, as a new feature meant to enhance the usefulness of the Management Plan as a working tool, a rather detailed part on the approved projects. This latter part aims at describing briefly the present situation and the main issues with regard to each approved project, on the one hand, and, on the other hand, the principal measures envisaged. It is felt that such measures would be better understood and carried out if seen in the context of the difficulties and salient questions affecting project operations.

As you could also note, we did not include in the Management Report, at this stage, the regional or inter-regional projects based in the Cameroon and towards which this office assumes a special responsibility, nor did we include those projects which are financed outside the IPF.

Mr. Kenneth Watts  
Deputy Director  
Africa Branch  
Office of Technical Co-operation  
United Nations  
New York



- 2 -

*We intend to issue at a later stage two additional tables as addenda to the Report; one compiling the measures envisaged for the regional and inter-regional projects referred to above showing the actions intended for each one of them : Project Manager's half-yearly Progress report, Request of other Resident Representatives' comments, Annual Review Report of the Resident Representative on the review meeting, Visit to the project, etc..., and the other listing the measures envisaged for the projects financed outside the IPF. We thought that we should not hold up further the circulation of the Management Plan, on the one hand, and that, on the other hand, this short waiting time before the additional tables are issued would allow UNDP to finalize the instructions regarding the format of the Management Plan as to the additional projects referred to above.*

*Please also note that, although the months of June, July and August 1975 have been added to the original time coverage of the Management Report, most of this space in the additional columns was left blank awaiting the results of some major developments. It would be more realistic at the revision of the Management Plan, six months from now, i.e. in June 1976, to fill in the additional information obtained closer to the three-month period referred to above. This could even be done gradually by all parties concerned, on the basis of the information communicated by this office.*

*Yours sincerely,*

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Jawdat Mufti', written over a horizontal line.

Jawdat Mufti  
Resident Representative



PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

PLAN DE MANAGEMENT DU PROGRAMME DU PNUD AU CAMEROUN

POUR LA PERIODE SEPTEMBRE 1974 - AOÛT 1975

Novembre 1974



PLAN DE MANAGEMENT DU PROGRAMME DU PNUD AU CAMEROUN

POUR LA PERIODE SEPTEMBRE 1974 - AOUT 1975

PREMIERE PARTIE - PROJETS APPROUVES

I - INFRASTRUCTURE

A - Nouvelle phase

Néant

B - Projets en cours d'exécution sous forme d'assistance préparatoire

Néant

C - Projets en pleine exécution

. Grands projets:

ECOLE SUPERIEURE POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

CMR/71/525           \$ 1.083.400 (y compris nouvelle révision)

Agence de Tutelle : Ministère des Postes et Télécommunications

Agence d'exécution: UIT

Ce projet a effectivement débuté en janvier 1972 avec l'arrivée du Directeur du projet. Suite à la décision prise à la réunion tripartite Gouvernement/PNUD/UIT du projet en mai 1974, celui-ci fut prolongé jusqu'en décembre 1976, notamment pour assurer la relève du personnel expatrié par les nationaux. Cette prolongation comprend également un supplément de m/h et d'équipements et représente une augmentation de \$ 230.000

L'objectif du projet est de participer à la création de l'Ecole Supérieure des Postes et Télécommunications en développant les programmes, les cours, les travaux pratiques, les méthodes pédagogiques et la formation du corps enseignant national.

Plusieurs actions sont envisagées au cours de la période couverte par le Plan de Management, notamment la régionalisation éventuelle de l'Ecole; l'examen attentif du déroulement des cours destinés aux Ingénieurs de travaux et l'état d'avancement de la construction de la nouvelle Ecole (dont l'achèvement ou le non-achèvement aura d'importantes répercussions sur le déroulement de l'année scolaire 1975/76), l'affectation des homologues à l'Ecole, la participation éventuelle de l'Ecole à un projet inter-régional de l'UIT et la fourniture d'équipements supplémentaires à l'Ecole. Ces points seront soulevés au cours de la réunion d'information indiquée ci-dessous.



Mesures prévues:

- . Décembre 1974 - Réunion d'information (pour faire le point sur la mise en oeuvre des recommandations de la Revue Tripartite ainsi que pour examiner les points plus haut indiqués.
- . Février 1975 - Visite au projet
- . Mars/Avril 75 - Mission d'évaluation (Mid-term Review) combinée, si possible, avec une réunion tripartite.

. Petits projets:

1. REGLEMENTATION DE L'EXPLOITATION DU PORT DE DOUALA ✓

CMR/72/003                      \$ 36.400

Agence de Tutelle : Ministère des Transports

Agence d'exécution: NU/OCT

Le document de ce projet fut approuvé en mars 1973, tandis que l'expert en gestion portuaire n'est arrivé au Cameroun qu'en juillet 1974.

L'objectif à long terme de ce projet consiste à doter le pays d'un système portuaire compatible avec les objectifs prévus par le Plan en matière de commerce extérieur, notamment en augmentant la capacité des systèmes portuaires et en aboutissant à des coûts de transports aussi bas que possible.

Dans l'immédiat, il s'agit d'augmenter les performances d'exploitation (manutention et stockage) du port de Douala en attendant la mise en service d'installations nouvelles; d'assurer une meilleure coordination des différentes activités publiques et privées s'exerçant au port de Douala, notamment au moyen de la refonte des règlements d'exploitation portuaire.

Mesures prévues:

- . Août 1974 - Démarrage des activités.
- . Décembre 1974 - Révision du document de projet en tenant compte de l'allocation de trois bourses de plus courte durée, au lieu d'une et la prolongation du poste de l'expert de trois mois de manière à permettre une relève efficace du personnel expatrié par les homologues nationaux.
- . Février 1975 - Revue Tripartite
- . Août 1975 - Rédaction du rapport final
- . Octobre 1975 - Départ de l'expert.



2. CODE DES TRANSPORTS

CMR/72/014 \$ 72.800

Agence de Tutelle : Ministère des Transports

Agence d'exécution: NU/OTC

L'expert sera affecté au Service de la Circulation et des Transports Routiers (SCTR) qui dépend de la Direction des Transports.

Ses tâches principales consisteront en:

a) la préparation d'une réglementation générale de la circulation routière (caractéristiques, immatriculation, conduite des véhicules);

b) préparation d'une réglementation des transports des personnes et des biens;

c) la mise au point de l'organisation du SCTR.

Le document du projet fut signé en mars 1973. La matière étant très spécialisée, il s'est avéré difficile de trouver un candidat au poste. L'Agence d'exécution a récemment proposé une autre solution, à savoir, l'envoi d'un consultant pour effectuer des missions de courte durée, ce qui a été rejeté par le Ministère de tutelle, comme étant peu pratique.

En supposant que l'agence d'exécution puisse trouver un candidat à plein temps au moment voulu, le calendrier se présenterait comme suit:

Décembre 1974 - Recrutement de l'expert

Mai 1975 - Arrivée de l'expert.

Il y a lieu d'envisager la suppression ou la sous-traitance du poste, ou l'exécution directe par le PNUD, si un autre candidat n'est pas recruté d'ici juin 1975.



## II - AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE ET FORETS

### A - Nouvelle phase

#### 1. CENTRE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES COOPERATIVES (CENADEC)

CMR/72/005 - \$ 444.000 (pour phase actuelle)

Agence de Tutelle : Ministère de l'Agriculture

Agence d'exécution: BIT

La première phase de ce projet, d'une durée de cinq ans, a effectivement expiré le 31 janvier 1974. Le document de projet pour la deuxième phase de deux ans a été signé le 31 janvier 1974, le budget du projet révisé couvrant la contribution du PNUD 1974-1975 signé en juin 1974.

Le CENADEC a pour but de promouvoir et de développer les entreprises coopératives dans le cadre des actions intégrées de développement rural. Ses zones d'application sont la région cacaoyère, Département de la Lékié et la zone d'arabiculture, Province du Nord-Ouest (Bamenda)

Les aspects saillants qui sont actuellement à l'examen sont:

a) la fixation d'une date pour l'examen tripartite avant la fin de décembre 1974.

b) Le statut du CENADEC: un projet de statut a été soumis à la Présidence. Le manque de statut entrave la bonne marche du projet.

c) Le collège du CENADEC à Bamenda, ne dispose pas encore d'un statut, d'où les conséquences suivantes: les certificats et diplômes du Collège sont seulement reconnus tacitement par le Gouvernement; situation budgétaire incertaine, l'autorité n'étant pas définie (CENADEC ou Ministère de l'Education). Il serait souhaitable que le "statut standard" en vigueur dans d'autres écoles coopératives soit appliqué au collège de Bamenda.

d) Homologues: mutations fréquentes des cadres qualifiés. Pour stabiliser le personnel national, il serait souhaitable d'améliorer et d'élaborer un statut des homologues.

e) Coopération CENADEC-SODECAO: (qui existe déjà sur une base informelle). En ce qui concerne le projet de la Banque Mondiale (cacaoyère du Centre-Sud du Cameroun: condition préalable: Coopération des deux organisations, pourvu que le CENADEC n'intervienne pas dans les affaires de la SODECAO. Pour la réalisation de ce travail, le BIT sollicite 22 mois/hommes additionnels pour un expert qui, tout en restant membre de l'équipe CENADEC, serait chargé de la coopération avec la SODECAO, dans la région de la Lékié.

f) Préparation d'une révision de projet, comprenant:

- 2 experts - Yaoundé : fin 1975 )
- 1 expert - Bamenda : juin 1976 ) 22 mois/hommes

- 1 expert réalisant la coopération avec la SODECAO:  
22 mois/hommes, montant supplémentaire pour la révision:  
\$ 135.000



D'une façon générale: le développement des techniques d'intervention du projet, dans les zones pilotes coopératives élargies ( toute la Lékié, région cacaoyère de la "Forest Zone" de la province du Sud-Ouest), nécessite de tenir compte des moyens disponibles pour trouver un équilibre entre les moyens humains et matériels du projet et le besoin de l'extension des activités du projet, ainsi que d'assurer la meilleure utilisation de ces moyens.

Mesures prévues:

Novembre 1974 - Visite du projet (Bamenda) par M. DOERING

- Réunion conjointe Ministère Affaires Etrangères/Plan et Aménagement du Territoire/PNUD, pour l'examen des principaux goulots d'étranglement.

Décembre 1974 - Revue tripartite: Gouvernement/Projet/PNUD

Janvier 1975 - Préparation du document de révision du projet, si réaction revue tripartite favorable.

Février 1975 - Visite projet (Lékié-Ebolowa) par M. DOERING

Mars 1975 - Visite projet (Bamenda) par M. MUFTI

Mai 1975 - Visite projet (Lékié-Ebolowa) par M. MUFTI

D'autres mesures pourraient être envisagées à l'issue de la revue tripartite.

2. DEVELOPPEMENT DES FORETS ET DES INDUSTRIES FORESTIERES

CMR/72/008                      \$ 915.000 (pour phase actuelle)

Agence de tutelle: Ministère de l'Agriculture

Agence d'exécution: FAO

La première phase de ce projet, d'une durée de cinq ans, a effectivement expiré en janvier 1973.

La présente phase d'une durée de trois ans est prévue pour la période Février 1973 - Février 1976. Le document du projet pour la phase actuelle a été signé en août 1973.

L'extension du projet jusqu'à la fin de 1976 a été approuvée par la Réunion de Synthèse du Programme (Juillet 1974), mais les justifications détaillées de cette extension doivent être fournies au PNUD.

Les aspects saillants qui sont actuellement à l'examen sont les suivants:

1° Les objectifs à moyen terme du projet (plantations à vocation papetière à Edéa, plan de développement intégré de la zone de Deng-Deng avec la Banque Mondiale, menuiserie industrielle, Centre du Bois, inventaires forestiers, etc.) doivent être précisés par le Gouvernement.

2° Une information adéquate devrait être fournie par le Gouvernement sur:

- a) Deng-Deng: programme de travail de la SIFIDA et des partenaires techniques.



- b) Plan de développement global intégré de Deng-Deng (financement de la Banque Mondiale): programme de travail pour le rassemblement des données de base (prospection pédagogique; enquêtes socio-économiques; statistiques agricoles);
- c) Réserve à Edéa: position du gouvernement au sujet de la présentation d'une requête au Groupe FAO/Banque Mondiale, pour une mission d'identification pour les essais, les plantations pilotes et les plantations industrielles à réaliser à Edéa, avec des essences forestières à vocation papetière;
- d) Confirmation des données du plan national d'infrastructures ferroviaires et routières pour la province de l'Est (voir programme Banque Mondiale d'octobre 1974);  
Programme d'inventaires dans les forêts de l'Est, en relation avec les programmes des autres Systèmes d'aide extérieure;
- e) Programme gouvernemental complet en matière de développement :
  - . du secteur de la menuiserie industrielle,
  - . de l'usage des bois d'essences secondaires,
  - . des activités du Centre du Bois.

Mesures prévues:

- Novembre 1974 - Révision conjointe Ministère Affaires Etrangères/Plan et Aménagement du Territoire/PNUD pour l'examen des principaux goulots d'étranglement.
- Décembre 1974 - Séance de travail interministérielle (2 décembre) avec la participation de M. ROBBEL de la FAO (Rome) pour préciser les objectifs à moyen terme ci-dessus mentionnés et la préparation de l'information mentionnée au point 2 ci-dessus.
  - Réunion tripartite (4 décembre) avec la participation de M. ROBBEL pour la revue des activités du projet.
- Février 1975 - Visite à Bertoua par M. MATTHEWS.
- Mars 1975 - Visite aux autres sites du projet par M. MATTHEWS.

B - Projets en cours d'exécution sous forme d'assistance préparatoire

Néant



C - Projets en pleine exécution

Grands projets:

1- DEPARTEMENT DE PEDOLOGIE DU CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES AGRONOMIQUES (EKONA)

CMR/72/009                      \$ 157.900

Agence de Tutelle : Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire

Agence d'exécution : FAO

Le projet d'une durée de deux ans et demi est opérationnel depuis le 1er octobre 1974.

Les problèmes les plus saillants sont les suivants:

- 1° Logements: le personnel FAO ne peut être recruté parce que les maisons du CNRA ne sont pas construites (un expert-associé, deux volontaires des Nations Unies, dont un recruté en octobre 1974).
- 2° Programme: - Une convention devrait être signée avec le Gouvernement et la FAO (projet forestier) pour la prospection et la cartographie des sols de la zone forestière de Deng-Deng (300.000 hectares);  
- Il est souhaitable que le Ministère du Plan accorde au programme du projet une priorité élevée pour la prospection des sols du Nord du Cameroun;  
- La convention actuelle pour la zone Obala-Mbandjock sera exécutée et terminée avant fin février 1975.
- 3° Personnel: un chimiste du sol doit travailler au projet avant le début de 1975;
- 4° Bâtiments: le bureau (30 m<sup>2</sup>) et la salle de cartographie (36 m<sup>2</sup>) disponibles pour le projet sont insuffisants, un crédit de 90 millions de F CFA a été prévu pour les nouveaux bâtiments du CNRA. Il est nécessaire que le Gouvernement alloue 15 millions pour construire rapidement les bâtiments nécessaires pour le Département de Pédologie du CNRA.

Mesures prévues:

- |              |   |                          |
|--------------|---|--------------------------|
| Janvier 1975 | - | Visite à Ekona<br>par M. |
| Mai 1975     | - | Visite à Ekona<br>par M. |



2 - ASSISTANCE AUX PARCS DE SAVANE DU NORD-CAMEROUN

CMR/72/025

\$ 109.090

Agence de Tutelle : Ministère de l'Agriculture

Agence d'exécution : FAO

Ce projet est prévu pour la période 1er août 1973 - 1er Août 1975. Les justifications pour une extension du projet en seconde phase doivent être rassemblées; le financement éventuel de cette phase à partir du mois d'août 1975 devra être négocié.

Quant aux problèmes saillants à résoudre, ils peuvent être résumés comme suit:

1° Il est souhaitable qu'un seul organisme de tutelle soit désigné par le Gouvernement (Agriculture ou Tourisme, de préférence ce dernier).

2° Personnel: le Gouvernement n'a pas encore affecté de spécialiste national à plein temps au projet;

Un directeur national et deux cadres intermédiaires devraient être nommés.

3° Pour préparer la réunion d'examen tripartite proposée pour le 3 décembre 1974 (avec M. ROBBEL de la FAO/Rome), le Gouvernement est invité à fournir au PNUD les informations suivantes:

a) programme gouvernemental pour l'organisation des services responsables des parcs nationaux, des réserves analogues, des réserves de chasse, des zones d'intérêt cynégétique, et du tourisme lié à ces activités;

b) programme d'action à moyen terme du Commissariat au Tourisme, en ce qui concerne la faune sauvage dans le cadre du plan national de développement touristique approuvé en 1974;

c) programme d'action à court terme du Commissariat au Tourisme, en ce qui concerne le développement du Parc de Waza.

4° Parc de Waza - début 1975, le Gouvernement, les experts du projet et des consultants FAO (économie, planification, tourisme) devront proposer un plan d'aménagement du parc. A noter que le problème de l'aménagement du Parc de Waza est étroitement lié aux projets suivants: mise en exploitation des réserves en eaux souterraines (Continental Terminal) développement de l'élevage au Nord de l'Adamaoua, et développement hydro-agricole du Bas-Logone avec barrage de régularisation dans le Haut-Logone à Koumban-Vina (étude de Yaeres par le satellite ESRO -tous les 16 jours- superficie et durée des inondations, recensement des troupeaux d'animaux; cartographie pédo-botanique).

5° Il est souhaitable que le Gouvernement organise une séance de travail interministérielle le lundi 2 décembre pour préciser les objectifs à moyen terme du projet avant la réunion tripartite orévue pour le 3 décembre.



Mesures prévues:

- Novembre 1974 - Réunion conjointe Ministère Affaires Etrangères/ Plan et Aménagement du Territoire/ PNUD avant fin novembre 1974, pour l'examen des principaux goulots d'étranglement.
- Décembre 1974 - Séance de travail interministérielle ( 2 décembre)
- Revue tripartite (3 décembre) pour recommander, entre autres mesures, les prévisions budgétaires à prévoir par le Gouvernement pour l'exercice juillet 1975/1976 et pour les exercices budgétaires suivants.
  - Visite du projet (Garoua) per M. MUFTI ( 5 - 6 - 7 décembre)
- Mars 1975 - Visite du projet (Garoua) par M. MATTHEWS

3 - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE (ENSA)

CMR/73/004                      \$ 1.161.700

Agence de Tutelle : Ministère de l'Education Nationale

Agence d'exécution : FAO

- Le document du projet a été signé en août 1974. Il couvre la période octobre 1973 à octobre 1974.

- Une mission d'évaluation PNUD/FAO du projet sera organisée à partir du 7 janvier 1975.

- Une mission de la FAO ( Bagshaw) financée par la Banque Mondiale, a préparé le projet "BIRD III" pour l'éducation agricole qui prévoit l'aide suivante à l'ENSA : Investissements: F.CFA 698.600.000; Assistance technique: \$ 1,552,000 ( dont six spécialistes internationaux de direction pour le nouveau programme des Ingénieurs des Travaux Agricoles.)

Quant aux questions saillantes à signaler à l'heure actuelle, elles peuvent être résumées comme suit:

a) Projet BIRD III: Le document de projet présenté le 9 novembre par la mission FAO doit être approuvé par le Gouvernement en novembre 1974, et il doit être soumis à la Banque Mondiale en décembre 1974; le projet serait évalué en juin 1975 et opérationnel à la fin de 1975. Etant donné certaines divergences qui existent entre le Gouvernement et la mission, il est probable que ces échéances ne soient pas respectées.

b) Mission d'évaluation de l'ENSA: un responsable gouvernemental doit être affecté à plein temps à la mission, les aides bilatérales qui assistent l'ENSA doivent participer comme observateurs à la mission; la mission doit évaluer le projet au niveau de la direction, des départements et des experts individuels; la mission doit connaître la position du Gouvernement au sujet du projet BIRD III Education Agricole (Ingénieurs du Développement Rural à l'ENSA)



c) Camerounisation des cadres:

- Cette opération doit se faire en consultation avec le PNUD ( précédent du Dr Branckaert),
- La position de MM. Mathieu, Schmidgall et Nonveiller n'est pas conforme aux accords de base passés entre l'ONU et le Gouvernement, et doit être révisée ( rôle exécutif de responsabilité dans l'administration nationale).

Mesures prévues:

Janvier 1975 - Mission d'évaluation PNUD/FAO

Mars 1975 - Visite du projet par M. MUFTI

III - RESSOURCES NATURELLES

A - Nouvelle phase

Néant

B - Projets en cours d'exécution sous forme d'assistance préparatoire

Néant

C - Projets en pleine exécution

. Grands projets:

1. RECHERCHES DE SUBSTANCES NUCLEAIRES

CMR/71/004 \$ 150.500 (révision Novembre 1974)

Agence de Tutelle : Ministère des Mines et de l'Energie

Agence d'exécution: AIEA

Ce projet débute en 1970 avec l'arrivée d'un expert en prospection nucléaire financé au titre du programme régulier de l'AIEA. Par la suite, la mission de l'expert fut prise en charge par le CIP national.

L'expert chargé de ce projet a comme mandat les tâches suivantes:

- a) assister dans l'évaluation des travaux de prospection de l'uranium déjà effectués au Cameroun.
- b) Mettre en évidence les ressources en uranium du Cameroun et préparer un programme détaillé pour les futures prospections de substances nucléaires.

Spécifiquement, l'expert poursuit une prospection de substances nucléaires comprenant le forage, l'analyse des échantillons, l'interprétation des données et la cartographie dans la région de Goblé, près de Poli, dans le Nord-Cameroun.

Afin de mener à bien toutes les tâches prévues dans le plan de travail, le projet a fait l'objet d'une révision en novembre 1974 dans le but principalement de proroger la mission de l'expert jusqu'en décembre 1975.



Il est également envisagé, une fois l'évaluation faite du projet actuel en mai-juin 1975, d'utiliser les services de l'expert dans la prospection qui sera entreprise dans le Sud-Ouest du pays (Série de Dja)

Mesures prévues:

Janvier-Février 1975- Mission d'un consultant spécialiste de forage.

Mai - Septembre 1975- Analyse et évaluation des données

Mai - Juin 1975- Mission d'évaluation économiques des gisements découverts.

Août 1975 - Réunion tripartite

Septembre 1975 - Rapport final

✓ 2. RECHERCHES EN EAUX SOUTERRAINES ✓

CMR/71/516 \$ 896.600

Agence de Tutelle : Ministère des Mines et de l'Energie

Agence d'exécution: NU/OCT

Ce projet qui a débuté en 1972 a comme objectif principal d'aider le Gouvernement à améliorer les techniques et à intensifier le rythme de l'exploration et de l'exploitation des eaux souterraines dans le Nord-Cameroun, en renforçant les services d'exploitation et d'exploration des eaux souterraines dans la région.

La phase exploratoire du projet vient de se terminer avec la réalisation d'une grande partie des études géophysiques et géologiques. Pourtant, en matière de forage et de creusement de puits, les buts arrêtés n'ont pas été atteints, en grande partie, à cause principalement de l'équipement de forage mal adapté et de la sous-qualification du sous-traitant chargé du programme de forage.

A l'occasion d'une revue tripartite du projet, tenue à Garoua sous la présidence du Gouverneur du Nord en juin 1974, il a été décidé de mettre fin au présent projet et de lancer un nouveau projet dont les opérations seraient axées essentiellement sur le forage et le creusement de puits et couvriraient, outre la région cristalline du Nord, les aquifères de la nappe phréatique de la région Logone/Chari.

Au début de décembre 1974, une réunion d'information sera tenue à Garoua pour faire le point du projet CMR/71/516 examiner la campagne de forage et de creusement de puits à entreprendre dans le cadre du nouveau projet et étudier les perspectives d'avenir.

Mesures prévues:

Octobre 1974 - Réunion du 24 octobre

Décembre 1974 - Visite à Garoua par M. MUFTI

Avril 1975 - Visite à Garoua par M. MATTHEWS



IV - RESSOURCES HUMAINES

A - Nouvelle phase

Néant

B - Projets en cours d'exécution sous forme d'assistance préparatoire

Néant

C - Projets en pleine exécution

. Grands projets:

1. CENTRE DE FORMATION RAPIDE DES EMPLOYES DE BUREAU (GAROUA)

CMR/71/007                      \$ 238.100

Agence de Tutelle: Ministère de l'Emploi

Agence d'exécution: BIT

Au cours de la revue annuelle, en juillet 1974, de ce projet, qui a débuté en janv. 1972, un montant d'environ \$30.000 fut ajouté au projet pour permettre aux experts de terminer leur mandat. Toutefois, par erreur, le bureau n'avait pas tenu compte des bourses octroyées aux homologues, ce qui aurait porté la contribution du PNUD à 246.500.

Par lettre du 19.9.74, au Ministère de l'Emploi, le bureau a attiré l'attention de ce dernier sur cette divergence, en suggérant que, pour des raisons financières et techniques, les bourses inscrites au Centre soient supprimées. (En effet, le bureau estimait qu'il n'y avait aucune justification technique pour que les nationaux affectés au Centre reçoivent un supplément de formation en Europe).

Par lettre du 5.11.74, le Ministère de l'Emploi a indiqué son souhait de voir les bourses maintenues.

Le bureau se propose de saisir le Ministère du Plan en exprimant son point de vue et faisant état de la réaction du Ministère de l'Emploi. Au cas où le Gouvernement insisterait pour le maintien des bourses, une révision du projet entraînant une augmentation de \$ 15.000, sera effectuée.

Mesures prévues:

- |               |  |
|---------------|--|
| Novembre 1974 | - Discussions avec le Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire (M. McGRATH) |
| Décembre 1974 | - Visite du projet-Garoua (M. MUFTI)   |



2. CENTRE D'EDITION ET DE PRODUCTION DE MANUELS SCOLAIRES

CMR/72/019                      \$ 133.550

Agence de Tutelle : Ministère de l'Education

Agence d'exécution: UNESCO

Le Centre, qui bénéficie du concours de plusieurs sources d'assistance, n'a pu tirer profit de l'apport du PNUD que pendant la dernière moitié de 1974, avec l'arrivée de deux experts de l'UNESCO (imprimerie OFFSET, photogravure). En effet, l'intervention du PNUD/UNESCO a connu un an de retard.

Quant aux questions saillantes qui méritent une attention particulière, il faudrait mentionner ce qui suit:

Faute d'autorité budgétaire, l'USAID n'est plus en mesure de financer le poste du Conseiller Technique Principal auprès du Directeur du Centre, M. Henry MEIER, au-delà d'avril 1975, date à laquelle le contrat de M. Meier prend fin.

Par lettre n° 245 du 4 octobre 1974, l'Ambassadeur des Etats-Unis en a informé le Ministère des Affaires Etrangères. Par la suite, le Directeur du Centre a sollicité officiellement le concours du PNUD pour prendre en charge le financement du poste de M. Meier. Toutefois, sans une requête officielle du Ministère du Plan, le PNUD n'est pas en mesure de prendre l'initiative d'une action quelconque dans ce domaine. Il est cependant souhaitable que l'assistance au Centre soit maintenue d'une part, et, d'autre part, que celui-ci soit amené graduellement à coopérer avec les autres entités pouvant bénéficier des services du Centre.

Mesures prévues:

- Novembre 1974      - Visite au Centre par M. MUFTI
- Décembre 1974      - Discussions avec le Ministère du  
Plan et de l'Aménagement du  
Territoire  
(M. McGRATH)
- Juin 1975           - Révision tripartite du projet.



3. ENSEIGNEMENT INFIRMIER

CMR/68/012                      \$ 159.299

Agence de Tutelle: Ministère de l'Education Nationale  
en collaboration avec le Ministère  
de la Santé et de l'Assistance  
Publiques

Agence d'exécution: OMS

L'assistance du PNUD s'insère dans le cadre du Centre d'Enseignement Supérieur en soins infirmiers (CESSI), projet à vocation inter-pays, ayant pour but de former des infirmiers (ières), sage-femmes et infirmiers-accoucheurs à des fonctions supérieures dans l'enseignement infirmier.

Le CESSI, dont la durée du programme est de deux ans est rattaché au Centre Universitaire des Services de la Santé (CUSS).

Dans le cadre du CESSI, une infirmière et quelques bourses sont financées au titre du CIP du PNUD.

Ce projet n'a pas fait l'objet d'un document de projet en bonne et due forme. Cette anomalie devrait être rectifiée le plus tôt possible.

Mesures prévues:

Décembre 1974 - Préparation et soumission  
du prodoc

Janvier 1975 - Approbation du prodoc par toutes  
les parties intéressées.

Mars 1975 - Visite du projet par M. MUFTI  
dans le cadre d'une visite aux  
installations du CUSS.



• Petits projets:

1. ASSISTANCE EN MATIERE DE DEFENSE SOCIALE

CMR/72/022 \$ 56.200

Agence de Tutelle : Ministère de la Santé et de  
l'Assistance Publiques

Agence d'exécution: NU/OCT

Ce projet, qui a débuté en avril 1974, avait été précédé de missions consultatives de courte durée. Bien que les activités du projet semblent progresser dans la bonne direction, certaines conditions matérielles, institutionnelles et financières font encore défaut pour assurer le plein succès de ce projet. L'expert ne dispose pas à l'heure actuelle d'un bureau et d'équipement adéquats. La Défense Sociale est encore traitée en parent pauvre dans le budget du Ministère. Certains projets recommandés par l'expert sont à réaliser, si on veut que l'action, en vue de la réhabilitation des prostituées, par exemple, soit consolidée et par là même durable.

Afin de permettre à l'expert de travailler un certain temps avec son homologue, au retour de celui-ci d'une bourse qui lui a été octroyée, il est souhaitable que sa mission soit prorogée de cinq à six mois.

Une telle extension est sujette, comme d'habitude, à une requête officielle, d'une part, et, d'autre part, à certaines conditions devant assurer l'efficacité et le succès des services de l'expert.

Mesures prévues:

Janvier 1975 - Revue tripartite

Mars 1975 - Visite du projet  
par M. DOERING

2. INGENIEUR SANITAIRE

CMR/68/011 \$ 60.576

Agence de tutelle : Ministère de la Santé et de  
l'Assistance Publiques

Agence d'exécution: OMS

L'expert travaille dans le cadre du projet "Développement des Services de Santé de Base" (OMS) dont certains postes sont financés par le Programme Régulier de l'OMS et d'autres par le CIP. L'expert a comme objectif principal la création d'un Service d'hygiène publique et d'assainissement au sein du Ministère de la Santé, tout en établissant un programme de formation de personnel d'hygiène du milieu en vue de son utilisation à tous les échelons de l'administration sanitaire.



Lors de la réunion de synthèse portant sur le Programme (juillet 1974), il a été décidé de terminer le projet à l'expiration du présent mandat de l'expert, en juillet 1975.

Une meilleure coordination entre les activités de l'expert et les autres programmes d'aide (Allemagne, Italie, Banque Mondiale, UNICEF, etc.) devrait être assurée.

Ce projet n'ayant pas encore fait l'objet d'un document de projet en bonne et due forme, cette irrégularité devrait être rectifiée aussitôt que possible.

Mesures prévues:

Novembre	1974	- Préparation et soumission prodoc
Janvier	1975	- Approbation prodoc par toutes les parties intéressées
Mars	1975	- Revue tripartite
Mai	1975	- Rapport final
Juillet	1975	- Départ de l'expert

3. FABRICATION D'ALIMENTS PROTEOVITAMINES DE SEVRAGE

CMR/72/021                      \$ 36.000

Agence de Tutelle : Ministère de la Santé et de  
l'Assistance Publiques

Agence d'exécution: FAO (avec la participation de  
l'OMS)

Le document de projet a été approuvé en août 1974 et il doit démarrer au début de 1975.

La FAO doit d'abord organiser une mission de préfactibilité (trois mois de consultants) pour vérifier si la fabrication d'aliments de sevrage protéovitaminés est réalisable sur place en utilisant des matières premières d'origine locale.

Ultérieurement, la FAO et l'OMS doivent réaliser l'étude de factibilité proprement dite.

Mesures prévues:

Janvier 1975 - Arrivée mission de  
préfactibilité.



4. ETUDE DE L'ERADICATION DU GOITRE ENDEMIQUE

CMR/72/024                      \$ 10.250

Agence de Tutelle: Ministère de la Santé et de  
l'Assistance Publiques

Agence d'exécution: OMS avec la participation de  
la FAO

L'objet immédiat de cette étude est d'examiner les conditions techniques qui garantissent l'obtention au Cameroun d'un sel de cuisine enrichi en iode.

Il est également question d'étudier les conditions économiques et commerciales qui garantissent la distribution du sel de cuisine iodé aux populations.

Le document de projet a été signé en août 1974.

Mesures prévues:

Décembre 1974 - Elaboration des termes de  
référence par la FAO

Janvier 1975 - Arrivée des consultants  
(Directeur du projet et  
économiste)

V - INDUSTRIE

Néant



DEUXIEME PARTIE - PROJETS EN PREPARATION

I - INFRASTRUCTURE

A - Nouvelle phase

1. CONSEILLER EN PLANIFICATION DES TRANSPORTS

CMR/69/009                      \$ 30.000

Agence de tutelle : Ministère des Transports

Agence d'exécution: NU/OTC

Ce projet a pris fin en novembre 1973 avec le départ définitif de l'expert en matière de transport. Toutefois, le Ministère des Transports et, notamment, la Direction des Transports, Direction à laquelle l'ancien expert avait été affecté, souhaite l'extension du projet, de manière à mettre en oeuvre plusieurs grandes opérations transportuaires:

a) La coordination du projet de rectification de la ligne de chemin de fer entre Douala et Yaoundé;

b) l'extension portuaire, notamment l'aménagement du port de Douala;

c) le projet de création d'une société de transports maritimes;

d) le projet de création d'un Conseil National de chargeurs;

Mesures à prendre:

Septembre-Octobre 1974 - Préparation du document de projet ( 2me phase)

Novembre 1974                      - Soumission du prodoc (M. EDONGO)

Décembre 1974                      - Approbation prodoc PNUD/OTC

Janvier 1975                        - Signature prodoc

Avril-mai 1975                      - Arrivée de l'expert



2. MANAGEMENT DE LA RECHERCHE

CMR/74/018           \$ 53.600

Agence de Tutelle : ONAREST (Ministère du Plan  
et de l'Aménagement du Territoire,

Agence d'exécution: UNESCO

L'actuel projet de "POLITIQUE SCIENTIFIQUE"  
(CMR/68/008) prendra fin en décembre 1974.

Le nouveau projet qui représente une seconde phase d'activités dans le domaine sus-visé, implique une réorientation des objectifs et du cadre statuaire de l'intervention de l'expert UNESCO.

L'objectif à long terme du projet est de permettre à l'Office National de la Recherche Scientifique et Technique (ONAREST), organisme coopérateur du Gouvernement, dépendant du Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire, bénéficiant d'une grande priorité en tant qu'organe de coordination et d'exécution de la recherche qui comprend d'ores et déjà neuf Instituts, de devenir pleinement opérationnel avec un système de management souple, efficace et économe, afin de pouvoir répondre de manière rapide et pertinente aux besoins exprimés par le plan national de développement.

Les objectifs à court terme consistent à:

a) assister le Directeur Général de l'ONAREST dans la conception et la mise au point des procédures et des mécanismes généraux de coordination de la recherche;

b) aider les Divisions de la Direction Générale dans la définition des programmes de travail, en matière de formation scientifique, d'études technologiques, de programmation et de budgétisation de la recherche, de documentation, de publication, de contrôle, d'exécution et de mesures de follow-up pour l'application des résultats;

c) assister à la mise en place effective des Instituts et organiser le processus de programmation de la recherche dans ces Instituts;

d) préparer la mise en place du système d'information scientifique et technique par le futur projet de Centre National d'Enquêtes, de Documentation et d'Information Scientifique et Technique ( CEDIST )



Le projet en question, d'une durée de 12 mois, avec une contribution du PNUD de \$ 79.600 et une contribution de contrepartie de 13.000.000 de F. CFA a été retenu dans la réunion de Synthèse du Programme ( Juillet 1974) et s'inscrit dans le cadre des disponibilités budgétaires du programme du PNUD au Cameroun, pour la période 1972-1976

En relation avec le développement escompté de la capacité scientifique et technique pour le développement national, on s'attend à ce que les activités actuelles débouchent sur des projets précis d'assistance à requérir de la part du PNUD au cours des prochains exercices de programmation, notamment:

- a) projet de création de Centre National d'enquêtes, de documentation et d'information scientifique et technique;
- b) projet de renforcement du Département de pédologie et de conservation des sols au Centre de Recherches Agronomiques d'Ekona (à poursuivre);
- c) projet de renforcement de l'Institut de recherches industrielles et technologiques;
- d) projet de renforcement de l'Institut de recherches forestières et piscicoles (à poursuivre);
- e) projet de renforcement de l'Institut de recherches hydrologiques, géologiques et minières (à poursuivre);
- f) projet de renforcement de l'Institut National d'Education (à poursuivre);

Mesures à prendre:

- Novembre 1974 - préparation du document de projet (bureau du PNUD, Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire)
- Décembre 1974 - Soumission officielle par le Gouvernement du document d'e projet et approbation du document par le siège du PNUD, pour la raison ci-dessus indiquée, et l'UNESCO.
- Janvier 1975 - Signature du document par les trois parties intéressées.



B - Projets en cours d'exécution sous forme d'une assistance préparatoire:

Néant

C - Nouveaux projets

• Grands projets

Néant

• Petits projets:

✓ 1. ASSISTANCE TECHNIQUE A UNE ENQUETE BUDGET-CONSOMMATION DES MENAGES CAMEROUNAIS

CMR/73/002

\$ 51.000

Agence de Tutelle : Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire

Agence d'exécution: NU/OTC

Cette requête relève de la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale du Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire.

L'objectif à long terme du projet est d'assurer la base pour un Indice National de l'Evolution des Prix. En outre, cette enquête fournira aux planificateurs des données supplémentaires touchant sur les besoins et les préférences des familles et même des individus. Ces données constitueront un outil bien précieux pour la planification. Les objectifs immédiats sont d'établir le champ de l'enquête, de former une unité camerounaise spécialisée dans ce domaine et de lui apporter l'équipement nécessaire ( machines à calculer, etc.)

Suite à la visite de M. MUHLER, consultant de l'OTC, à Yaoundé, le Gouvernement a adressé une demande officielle au Représentant Résident précisant les activités et la durée du projet. Cette lettre a été envoyée à l'OTC en juin 1974.

Mesures à prendre:

- |               |    |                                  |
|---------------|----|----------------------------------|
| Novembre 1974 | -  | Soumission du prodoc (M. EDONGO) |
| Décembre 1974 | -- | Approbation du prodoc            |
| janvier 1975  | -  | Signature du prodoc              |
| Mai-Juin 1975 | -  | Arrivée de l'expert              |



2. ATELIERS GRAPHIQUES DU CAMEROUN - AGRACAM -

N° du projet : à déterminer

Contribution du PNUD: à déterminer

Agence de Tutelle : à déterminer

Agence d'exécution: à déterminer

Par lettre du 31 août 1974, le Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire nous a demandé d'inclure dans la liste de priorités du programme PNUD, une demande d'assistance technique afférente à la Société para-publique AGRACAM. Cette société a pour objet l'exploitation d'une imprimerie offset, en vue de la fabrication et l'impression d'un journal quotidien national le "CAMEROUN TRIBUNE".

Par la suite, le directeur général de cette société, M. J. ZAMBOU, s'est entretenu avec le Bureau. Il a précisé le besoin de l'AGRACAM d'avoir deux techniciens: expert en offset, expert en organisation interne de l'Etablissement et la recherche des marchés.

Date de la mise en route du projet: dès que possible.

Coût estimatif (jusqu'à la fin de 1976) : \$ 100.000

La présentation de ce projet soulève les objections suivantes:

a) Le capital de l'AGRACAM, une société para-publique, se chiffre à 250 millions de F. CFA. Il y a lieu de demander si l'intervention du PNUD doit opérer pour une société financièrement indépendante, ayant un capital si grand.

b) La prévision de deux experts ne comporte pas un élément de formation. Il n'y a aucune garantie qu'à la fin du projet envisagé (2 ans), les nationaux puissent prendre la relève des experts.

c) Le système des Nations Unies apporte déjà, ou va apporter prochainement, son concours au Centre de manuels scolaires dans les mêmes spécialités que celles sollicitées par l'AGRACAM. (Possibilité de se servir des spécialistes PNUD/UNESCO affectés au Centre de manuels scolaires).

En conclusion, ce projet ne semble pas réunir les conditions nécessaires pour être retenu dans le Programme. Cependant, en l'absence d'une telle décision, prise conjointement par le Gouvernement et le PNUD, ce projet a été inclus dans le Plan de Management, à toutes fins utiles.

D - Autres propositions de projet sans suite à donner au courant de la période du Plan de Management:

1. CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE.
2. SERVICE CENTRAL - ORGANISATION ET METHODES. ✓

Le Gouvernement n'accorde pas, pour le moment, une haute priorité à ces projets.



II - AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE ET FORETS

A - Nouvelle phase

Néant

B - Projets en cours d'exécution sous forme d'assistance préparatoire

DEVELOPPEMENT DE LA PISCICULTURE

CMR/72/010           \$ 321.400

Agence de Tutelle : Ministère de l'Agriculture

Agence d'exécution: FAO

Le Gouvernement a proposé un document de projet prévoyant pour trois ans (janvier 1973 - décembre 1976) une contribution de contrepartie de 63,730,000 F CFA à partir du 1er janvier 1973.

L'Organisation Internationale du Café et le Gouvernement se sont mis d'accord pour transférer au titre de la contribution gouvernementale au projet CMR/72/010 le solde des fonds de réserve du programme de diversification de l'OIC, c'est-à-dire un montant additionnel de 190.733.400 F CFA.

Une mission conjointe Gouvernement/FAO/PNUD séjourne en ce moment au Cameroun pour formuler un nouveau document de projet qui tient compte du budget disponible et des objectifs nouveaux du projet, à savoir le développement des activités du Centre Piscicole de Foumban et la création de deux Centres de Pisciculture intensive.

La mission en cours se termine le 15 décembre 1974.

Quant aux principaux problèmes rencontrés jusqu'ici, ils peuvent être résumés comme suit:

a) le budget de contrepartie du projet (en cours depuis janvier 1973, sous forme d'assistance préparatoire) est épuisé et le Gouvernement doit verser pour 1974 un solde de 35.738.000 F CFA.

b) Si un montant équivalent au moins à la somme de quinze millions de F.CFA n'est pas crédité rapidement, le projet ne pourra faire face à ses engagements et son programme de travail devra être révisé avant la fin de 1974 dans le sens d'une réduction drastique.

c) Logement: L'existence d'une seule maison d'habitation à l'intérieur du Centre Piscicole de Foumban pose des problèmes de transport et de logement du personnel de cadre difficiles à résoudre (1 expert, 1 expert associé, 1 Peace Corps, 1 Volontaire du Progrès, (1 V.N.U.) 1 directeur national, 2 cadres intermédiaires.



Mesures prévues:

Décembre 1974 - Mission de formulation du projet  
Janvier-février 1975 - Finalisation et soumission du document de projet  
Mars - Avril 1975 - Approbation du prodoc  
Visite du projet (Foumban)  
par M. MUFTI

C - Nouveaux projets

. Grands projets

1. OFFICE CERÉALIER, GAROUA

CMR/74/004 \$ 189.300

Agence de Tutelle : indéterminée

Agence d'exécution: FAO

Sur la demande du Gouvernement, une mission a été effectuée par un consultant de la FAO, en mai 1974, en vue d'élaborer un projet pour la mise en place d'un Office céréalier. Cet office aurait pour but de fixer, stabiliser et contrôler les prix des céréales à la production et à la consommation. Les objectifs immédiats du projet seront d'aider le Ministère du Développement Industriel et Commercial à définir une politique céréalnière, d'établir un office céréalier dans la Province du Nord et de former le personnel national.

Le PAM apportera une contribution importante au projet sous forme de denrées permettant la création d'un fonds de roulement. Cet apport équivaut à \$ 487.500.

La situation actuelle se caractérise par une attente d'un accord sur certains aspects institutionnels pour le démarrage de la phase préparatoire. Ces aspects institutionnels ont été évoqués par le Représentant Résident dans une lettre adressée au Ministère des Affaires Etrangères, le 30 octobre 1974, à savoir:

- a) Position de l'expert FAO Conseiller de l'Office;
- b) Ministère de Tutelle de l'équipe FAO, à désigner;
- c) Possibilité d'utiliser une partie des fonds gouvernementaux affectés à cet office pour des achats de céréales;
- d) Formation du personnel sur place

Parmi les questions saillantes à l'étude, il faudrait mentionner ce qui suit:

1° la nomination d'un directeur national de l'Office;

2° L'affectation de 22.000.000 F CFA. à l'Office céréalier au titre du budget 75-76, en plus des 21.500.000 affectés par le budget 74-75, qui l'ont été à titre exceptionnel.

3° L'engagement du Gouvernement de soutenir l'Office (achat par les services publics à l'office au prix de revient réel).



Mesures prévues:

- Novembre-Décembre 1974- Clarification des aspects institutionnels et consultations FAO/PAM sur modalités de fonctionnement de l'Office Céréaliier.
- Janvier 1975 - Préparation et soumission document de projet.
- Mars 1975 - Approbation du document de projet par la FAO/PAM et le PNUD.
- Avril 1975 - Signature du document de projet par toutes les parties intéressées.

2. FEEDLOT-PILOTE A LA SOSUCAM DE MBANDJOCK

CMR/74/006 \$ 165.400

Agence de Tutelle : Ministère de l'Elevage

Agence d'exécution: FAO

En décembre 1972, un consultant de la FAO a effectué une mission d'identification qui a confirmé la possibilité d'utiliser les mélasses de la Sucrerie SOSUCAM à Mbandjock, pour la production intensive de viande bovine de qualité supérieure pouvant être exportée.

Sur la base de ce rapport, la Société SOSUCAM s'est déclarée prête à apporter sa contribution en nature à la mise en place d'un feedlot-pilote à Mbandjock.

Le but du projet est d'installer un feedlot-pilote produisant mille têtes par an, de rassembler les données de préinvestissement requises et, finalement, de préparer un dossier bancable d'investissement avec plan financier.

Le consultant, venu en 1972, a travaillé en étroite collaboration avec l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique (ENSA) tandis que la demande d'assistance a été présentée par le Ministère de l'Elevage. La coopération du projet avec l'ENSA devra continuer selon des modalités à déterminer.

Un document d'assistance préparatoire doit être soumis au siège du PNUD pour approbation (durée de 6 mois) afin de permettre le recrutement rapide d'un directeur de projet. Le projet devra démarrer début 1975.

Parmi les questions saillantes à signaler, il faut mentionner ce qui suit:

a) Le Gouvernement doit prendre les dispositions requises pour qu'un budget de contrepartie en espèces, d'un montant de 70.000.000 de F.CFA soit effectivement mis à la disposition du Ministère de l'Elevage, à partir du 1er juillet 1975 (contribution à la phase d'assistance préparatoire: investissements, achat du premier lot de bétail, fonds de roulement, personnel).

b) Le Gouvernement devrait rechercher auprès de l'aide bilatérale française (FAC, Caisse Centrale de Coopération) une collaboration aux activités du projet (personnel de cadre, investissements, équipements, ...)



c) Le Gouvernement devrait préciser avec la SOSUCAM les modalités de la participation de cette société au plan de travail du projet.

d) Le Gouvernement devrait confirmer la position exacte du projet dans le plan d'ensemble qu'il s'est fixé, en vue d'assurer le développement global intégré de la zone Obala/Mbandjock (avant-projet PNUD/FAO de ferme-pilote, nouvelles plantations et sucrerie de canne, avant-projet de production intensive de maïs, etc.)

Mesures prévues:

- Octobre 1974 - Demande à la FAO d'envoyer un consultant spécialisé en projets bancables, en vue de préparer un document d'assistance préparatoire et réunir les éléments nécessaires à la préparation du document de projet.
- Décembre 1974 - Mission du consultant: trois semaines.
- Janvier 1975 - Soumission du document d'assistance préparatoire et initiative des procédures pour le recrutement du directeur du projet.
- Avril 1975 - Arrivée du directeur du projet
- Mai 1975 - Préparation et soumission du document de projet.
- Juin 1975 - Approbation prodoc par FAO
- Juillet 1975 - Approbation du prodoc par le PNUD

• Petits projets

1. ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DANS LE NORD

CMR/74/002                      \$ 90.000

Agence de Tutelle: Ministère de l'Elevage

Agence d'exécution: FAO

L'importance de ce projet s'avère d'autant plus grande que la région du Nord est touchée par la sécheresse. Le but du projet est de financer l'élaboration par un groupe de consultants de la FAO, d'un plan englobant tout le pays au Nord de l'Adamaoua, pour le développement de l'élevage. Ce plan devrait inclure l'hydraulique pastorale, agrostologie, nutrition et contrôle vétérinaire, embauche paysanne et industrielle, socio-économie du milieu pastoral traditionnel, rationalisation de l'utilisation des parcours, étude des marchés, entomologie du contrôle anti-glossinique, définition de modèles d'exploitation.

Il s'agira d'une équipe de plusieurs experts pour une période de trois ou quatre mois. Pour cela la somme originale prévue dans le Programme, au titre de la contribution du PNUD, paraît foncièrement inadéquate.



Cette mission de consultants ne peut être organisée qu'en fonction:

a) d'une coordination étroite avec l'ensemble des initiatives recommandées par le Gouvernement et par tous les systèmes d'aide extérieure en faveur du développement économique et social de la Province du Nord (Banque Mondiale, FAC, USAID, FED, CBLT, Commission Mixte Tchad-Cameroun, etc.)

b) d'un ensemble de considérations socio-économiques et d'options de développement clairement établies pour la Province du Nord.

Il serait également souhaitable que le PNUD initie une action pour la coordination de toutes les activités du Système des Nations Unies dans le Nord, d'une part, et, d'autre part, pour la coordination de ces activités avec celles des autres programmes d'aide. Des mesures dans ce sens sont actuellement en voie d'être mises en oeuvre.

Mesures prévues:

- |                      |                 |  |
|----------------------|-----------------|--|
| Novembre<br>Décembre | 1974 -          | Consultations préliminaires et réunion, des données de base affectant le développement de la Province du Nord (données socio-économiques, activités en cours ou projetées, etc.)   |
| Janvier<br>Février   | 1975 -          | Discussions avec les Services centraux des Programmes d'aide et des Agences spécialisées, Banque Mondiale etc. des possibilités d'élaborer un sous-programme des Nations-Unies, cohérent et réaliste, pour le développement intégré du Nord, dans lequel les divers projets des Nations Unies, y compris le projet CMR/74/009 "Exploitation des Eaux souterraines du Continental terminal", le projet Cameroun-Tchad pour la régularisation du Logone et bien d'autres encore pourraient s'articuler. Ce sous-programme tiendrait dûment compte des activités en cours ou projetées des autres programmes d'aide, d'une part, et, d'autre part, des desiderata du Gouvernement quant au développement de cette partie du territoire. |
| Mars-<br>Mai         | Avril<br>1975 - | Discussions avec le Gouvernement et les autres parties intéressées et élaboration des divers projets, y compris le projet CMR/74/002 d'élevage, en ayant recours à des activités préparatoires coordonnées par des groupes de consultants appropriés et s'appuyant sur l'aide technique du personnel sur place des Nations-Unies.  |



2. ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE MARITIME  
COTIERE ET TRADITIONNELLE.

CMR/74/003 \$ 15.000

Agence de Tutelle : Ministère de l'Elevage

Agence d'exécution: FAO

Le Gouvernement a demandé les services de deux consultants (6m/h) pour aider le Ministère de l'Elevage à définir des actions concrètes à prendre dans le cadre du plan national du développement de la pêche maritime nationale. Le Bureau du PNUD a présenté ses commentaires à ces termes de référence, par lettre n° 74-1057, en date du 5 novembre 1974, et adressée au Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire. En cas d'accord du Gouvernement, le PNUD préparera un document de projet prévoyant que la mission des consultants soit organisée en janvier-février 1975.

Mesures prévues:

Décembre 1974 - Préparation du document de projet

Janvier 1975 - Soumission et approbation du document,  
Février recrutement des consultants.

3. ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION AVICOLE

CMR/74/005 \$ 15.000

Agence de Tutelle : Ministère de l'Elevage

Agence d'exécution: FAO

Le Ministère de l'élevage a demandé les services de deux consultants (6m/h) pour l'aider à définir concrètement les actions prévues dans son plan national de développement de production avicole. Cette étude portera sur les points suivants: production de poussins d'un jour, production d'aliments, amélioration des élevages, rationalisation de la commercialisation, réforme des structures professionnelles, réorganisation de la vulgarisation.

L'intérêt du Gouvernement dans ce projet doit d'abord être reconfirmé formellement. Dans l'affirmative, des termes de référence définitifs doivent être établis servant de base à la préparation d'un document de projet pour que la mission des consultants soit organisée en janvier-février 1975.

Mesures prévues:

Décembre 1974 - préparation du document de projet.

Janvier 1975 - Soumission et approbation du  
Février document, recrutement des consultants.



D - Autres propositions de projets sans suite à donner au courant de la période du Plan de Management.

1. AMENAGEMENT DES RESERVES EN ZONE FORESTIERE CMR/72/004
2. PRODUCTION DES SEMENCES CERTIFIEES.
3. MISE EN VALEUR DE LA ZONE OBALA/MBANDJOCK/NANGA/EBOKO
4. PRODUCTION ET TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DE LA TOMATE (GAROUA)

Le Gouvernement n'accorde pas de haute priorité à ces projets.

III - RESSOURCES NATURELLES

A- Nouvelle phase

RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT EN EAUX SOUTERRAINES  
(2ème phase) - Forage et Développement en Eaux Souterraines.

CMR/74/013                      \$ 750.000

Agence de Tutelle : Ministère des Mines et de l'Energie  
Agence d'exécution: NU/OTC

Le Ministère des Mines et de l'Energie est le ministère de tutelle pour ce projet.

Le Gouvernement Camerounais accorde la plus haute priorité à ce projet qui joue un rôle dominant dans la lutte contre la sécheresse au Nord du pays.

L'objectif principal est d'assurer aux habitants de cette région l'approvisionnement de l'eau en quantité et en qualité satisfaisantes, et en même temps de former une équipe camerounaise capable de prendre la relève après le départ des experts internationaux.

Au cours de la première phase (CMR/71/516) l'interprétation photogéologique et les opérations géophysiques ont été largement achevées, mais pour les opérations de forage, le sous-traitant ne s'est pas montré à la hauteur de sa tâche. Il a été décidé, en plein accord avec le Gouvernement, de résilier le sous-contrat et de mettre fin à la phase actuelle du projet, surtout pour des raisons administratives. Une nouvelle phase, axée sur le forage et le creusement des puits démarrera au début de la saison sèche, en octobre 1974. Le coût approximatif de cette deuxième phase se chiffre à \$ 750.000 pour une période de deux ans et demi.



Les objectifs immédiats de la seconde phase sont les suivants:

- a) former le personnel sur des machines de forage et sur du matériel de puisaterie;
- b) exécuter un programme d'urgence en forage;
- c) continuer l'exécution d'un programme de creusement et approfondissement des puits;
- d) assurer la réfection des puits déjà existants.

Ce projet hautement prioritaire a été discuté avec tous les responsables concernés au sein du Gouvernement dont le Gouverneur de la Province du Nord, le Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire et le Directeur des Mines et de l'Energie. Un fonctionnaire du Siège des Nations Unies a participé aux discussions.

Un projet de document d'assistance préparatoire a été préparé et soumis au Siège avec l'accord écrit du Gouvernement. Il s'agit de commander de toute urgence de l'équipement et de recruter au moins trois experts. Dans le courant du mois d'août, un expert en forage a effectué une visite au Cameroun pour vérifier le choix d'un foreur Aquadrill.

Mesures prévues:

- Octobre 1974 - Approbation de la requête.
- Novembre 1974 - Préparation pour la campagne de creusement de puits et commencement des travaux de creusement.
- Décembre 1974 - Recrutement des experts
  - Visite à Garoua, par M. MUFTI
- Février 1975 - Visite à Garoua, par M. MATTHEWS
- Mai 1975 - Signature du document de projet

B - Projets en cours d'exécution sous une assistance préparatoire

Projet ci-dessus mentionné (CMR/74/013)

C - Nouveaux projets:

. Grands projets

1. EXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES DANS LA NAPPE  
"CONTINENTAL TERMINAL"

CMR/74/009                      \$ 1.000.000

Agence de Tutelle: Indéterminée

Agence d'exécution: Indéterminée

La région du Nord-Cameroun -surtout la Logone et Chari- a subi les effets néfastes de la sécheresse qui touche la zone sahélienne. Pour faire face aux problèmes posés par ce phénomène, le Gouvernement a redoublé ses efforts destinés à l'exploitation des eaux souterraines. Le projet CMR/71/516 a pour but de localiser les sources d'eau et de faire des forages exploratoires. La nouvelle phase du projet CMR/74/013 sera axée sur le forage et le creusement des puits, en définitive, l'approvisionnement d'eau. En outre, l'aire du projet sera élargi par comparaison avec la première phase en vue d'englober la nappe phréatique du bassin du Lac Tchad.

Dans le même ordre d'idées, le Gouvernement voudrait bien exploiter les eaux artésiennes de la Nappe Continental Terminal du Bassin du Lac Tchad. A cette fin, le Gouvernement a demandé, officieusement, au PNUD, d'apporter une assistance importante y compris une grande foreuse capable de pénétrer la nappe Continental Terminal, soit à une profondeur de 900 mètres environ. Le coût approximatif d'une telle machine, avec son équipe spécialisée, est estimé à \$ 1.000.000.

Avant d'entamer un projet d'une telle envergure, il s'avère nécessaire d'effectuer une mission d'étude. Dans le cadre d'une assistance préparatoire, cette mission étudiera la possibilité d'un développement intégré de la région, compte tenu des divers aspects économique, agronomique, sociologique de la région, voire du pays; l'exploitation des ressources en eaux, soit souterraines, soit superficielles, serait un des aspects à étudier.

Il convient de signaler que le Gouvernement a saisi d'autres organismes d'aide, à savoir le FED et le USAID, sur la possibilité d'une assistance éventuelle. Le FED a déjà proposé une mission d'étude, semblable à celle proposée par le PNUD. Le USAID vient d'entreprendre une mission de programmation. Il faut une liaison étroite, sur place, comme au niveau des Sièges des organisations concernées, pour éviter un double-emploi et même une confusion totale.

Le Gouvernement camerounais accorde la plus haute priorité à ce projet qui exigera du système des Nations Unies une réponse rapide, souple et imaginative.



Mesures prévues:

- Novembre 1974 - Consultations préliminaires et réunion  
Décembre des données de base affectant le  
développement du Nord.  
Visite au Nord par M. MUFTI
- Janvier 1975 - Discussions avec services centraux  
Février des Programmes d'aide, des Agences  
spécialisées et de la Banque Mondiale  
des possibilités d'élaborer un  
sous-programme des Nations Unies  
cohérent et réaliste pour le dévelop-  
pement intégré du Nord.
- Mars-Avril  
Mai 1975 - Discussions avec le Gouvernement et  
les autres parties intéressées et  
élaboration du projet en référence  
et des autres projets connexes, en  
ayant recours à des activités prépa-  
ratoires coordonnées par des groupes  
de consultants appropriés, à recruter  
de toute urgence.

2. RECHERCHES MINIERES DANS LA SERIE DU DJA (Sud-Est du  
Cameroun)

CMR/74/011 \$ 322.100 (1ère phase)  
(Phase I) \$ 1.500.000 (2me phase )

Agence de Tutelle: Ministère des Mines et de l'Energie

Agence d'exécution: NU/OTC

Le Cameroun a accompli de longue date un effort impor-  
tant pour mettre en évidence son potentiel minier, mais bien  
que certaines régions paraissent avoir un contexte géologi-  
que favorable, les prospections entreprises jusqu'ici n'ont  
pas enregistré les résultats attendus. Effectivement, le  
rôle de l'industrie extractive dans l'économie nationale  
est actuellement négligeable.

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la  
reconnaissance minière du Cameroun, par l'achèvement d'une  
prospection magnétique aéroportée et d'une étude photogéo-  
logique couvrant environ le tiers du pays (160.000 km),  
travaux réalisés dans le cadre de l'assistance bilatérale  
canadienne. Le Gouvernement attache la plus grande impor-  
tance à la réalisation de l'interprétation et de l'exploiti-  
tation de ces nouvelles données et a fait appel à l'assis-  
tance du PNUD, auquel il est demandé de procéder à  
l'exploitation de la série du Dja, dans le Sud-Est du pays,  
dont les similitudes avec le France-villien du Gabon,  
laissent espérer l'existence de diverses minéralisations,  
notamment de manganèse et d'uranium.



En juin 1974, un consultant de l'OTC en recherches minières a visité le Cameroun. Sa mission a fait l'objet d'un rapport sur la base duquel un projet en deux phases a été préparé, s'étendant sur une période d'environ cinq ans. Seule la première phase, d'une durée d'un an et demi, a été chiffrée à \$ 322.100 jusqu'à la fin de 1976. Le Ministère Technique a déjà approuvé la première phase de ce projet et l'approbation du Ministère du Plan est attendue.

Les objectifs immédiats de la première phase sont les suivants:

- a) Etudier et sélectionner les méthodes de prospection à utiliser, compte tenu d'énormes difficultés logistiques auxquelles le projet devra se heurter,
- b) Exécuter un programme de recherche minière d'essai, en vue de déterminer les régions, à priori, favorables.
- c) Etablir un programme de recherche minière pour la phase II.
- d) Etudier les problèmes logistiques afférents au projet et mettre en place, tant pour la première que pour la deuxième phase, un programme de transports, de communication et d'approvisionnement.

Mesures prévues:

- |           |      |   |
|-----------|------|---|
| Septembre | 1974 | - Finalisation du document de projet                  |
| Octobre   |      | (1ère phase) par le Gouvernement.                     |
| Décembre  | 1974 | - Réception commentaires NU/PNUD.                     |
| Janvier   | 1975 | - Approbation prodoc NU/PNUD<br>Commande de matériel. |
| Mars      | 1975 | - Signature prodoc.                                   |

D - Autres propositions de projets auxquelles le Gouvernement n'attache pas une haute priorité - Aucune suite à donner au cours de la période du Plan de Management.

Néant



#### IV - RESSOURCES HUMAINES

##### A- Nouvelle phase

##### . Grands projets:

##### 1. INSTITUT DE PEDAGOGIE APPLIQUEE A VOCATION RURALE- IPAR- YAOUNDE -

CMR/73/003      \$ 1.307.600 dont \$ 918.000 pour la  
période de programmation  
septembre 1974-Décembre 1976.

Agence de Tutelle: Ministère de l'Education Nationale

Agence d'exécution: UNESCO

Ce projet, qui bénéficie des apports du Système des Nations Unies depuis 1968, et dont la durée est de quatre ans (Septembre 1974-Août 1978), a fait l'objet d'une mission d'évaluation conjointe PNUD/UNESCO/Gouvernement en février-mars 1974. La mission d'évaluation a recommandé que l'assistance du PNUD se poursuive dans le but de mettre en oeuvre la réforme de l'enseignement primaire, tout en faisant ressortir l'élément principal de la réforme: la fonction recherche, réorientée et renforcée, en relation permanente avec un processus d'évaluation permettant ainsi d'entreprendre une véritable expérimentation,

Faisant suite à cette mission, une esquisse préliminaire du projet a été préparée au siège de l'UNESCO et soumise au Gouvernement en mai 1974. Ce brouillon, dans ses grandes lignes, a été approuvé par le Ministère de l'Education Nationale, en juin de cette année, approbation qui fut entérinée au niveau du Ministère du Plan à l'occasion de la révision annuelle en juillet. La version définitive du document est en train d'être finalisée par les bureaux du PNUD et de l'UNESCO, en collaboration avec la direction de l'IPAR.

Néanmoins, avant qu'on puisse mettre au point le document, il reste à déterminer la date à laquelle une généralisation de la réforme en première année sera techniquement possible. Compte tenu des facteurs divers (politiques, sociaux et économiques) il est peu probable que la généralisation de la réforme dans toutes les classes de 1ère année, puisse s'opérer avant juillet 1976, contrairement à la date actuellement prévue de juillet 1975.

La mise en application de la réforme, du moins en ce qui concerne sa généralisation à la première année, doit s'opérer incessamment, car tous les secteurs d'activités inclus dans le Plan d'exécution de cette réforme (recherche et conception, formation des personnels, production, recyclage, diffusion) en dépendent.

Pour compléter le PRODOC, le budget de contrepartie doit être fourni, budget, il va sans dire, qui est en fonction directe avec la mise en application de la généralisation de la réforme.

Nous attendons la réception de ces données avant de finaliser le prodoc.



Les objectifs immédiats de la deuxième et ultime phase du projet sont les suivants:

a) Contribuer à la formation du personnel camerounais impliqué dans la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement.

b) Mettre en place des systèmes d'évaluation permanente des méthodes et supports pédagogiques pour les élèves et pour les maîtres.

c) Dans le but de mettre en place des instruments pédagogiques, décrire le profil de sortie des élèves du cycle primaire de six ans, ainsi que les profils intermédiaires.

d) Elaborer des curricula pour le cycle primaire complet et pour chaque classe.

e) Formuler des objectifs d'apprentissage en termes de comportements observables autant que possible.

f) concevoir un éventail de stratégies pédagogiques

g) rédiger et produire les documents pédagogiques à l'usage des classes expérimentales.

h) Choisir l'échantillon et procéder à l'expérimentation des stratégies choisies dans les classes expérimentales.

Mesures prévues:

Décembre 1974- Approbation "en principe" Prodoc UNESCO/PNUD

Janvier 1975- Signature Prodoc  
Février Visite au projet par M. MATTHEWS

Avril 1975- Arrivée des experts et spécialistes  
MAI sous-traités et des volontaires.

Juin 1975- Réunion tripartite

2. CENTRE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES DE LA SANTE (CUSS)

CMR/72/023 \$1.309.350, dont \$ 1.135.150 pendant le cycle de programmation août 1974-décembre 1976.

Agence de Tutelle; Ministère de l'Education Nationale

Agence d'exécution; OMS

Suite aux recommandations faites par la mission d'évaluation qui a évalué le projet en février-mars de cette année, il a été décidé de prolonger les apports du PNUD au Centre jusqu'à la fin de 1977, en une troisième phase.



La troisième phase du projet est essentiellement une continuation des activités menées au cours de la phase précédente, à l'exception de l'introduction dans le cadre de la 3<sup>me</sup> phase de nouveaux programmes de formation destinés à d'autres catégories de personnel. Un document de projet couvrant la période du 1<sup>er</sup> août 1974 au 31 décembre 1977, a été finalisé avec l'étroite collaboration de la Direction du CUSS et sera transmis sous peu au PNUD et à l'agence d'exécution (l'OMS). En attendant l'approbation formelle dudit document, les dépenses encourues seront imputées au projet CMR/70/523 dans le cadre duquel des économies ont été enregistrées.

Un certain nombre de mesures sont à prendre pendant la phase finale du projet. En toute première priorité, il faudrait procéder à la mise en application d'une administration et gestion efficaces du CUSS. Une mission d'un consultant à court terme en matière de l'administration vient de séjourner au Cameroun. Le consultant a recommandé plusieurs actions à prendre à moyen et court terme, pour améliorer le fonctionnement du Centre. La mission de ce dernier sera suivie d'une autre de plus grande envergure, vers la fin de cette année. Le succès de la phase finale de l'assistance du PNUD et la viabilité même du Centre dépendent de la mise en place d'un système de gestion efficace.

Mesures prévues:

- Novembre 1974 - Soumission du prodoc pour une troisième phase au Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire, ainsi qu'aux ministères techniques et au Siège du PNUD et de l'OMS, pour commentaires et finalisation.
  - Arrivée du consultant en gestion et soumission de son rapport préliminaire.
- Janvier 1975 - Arrivée second consultant en  
Février gestion.
- Mars 1975 - Approbation prodoc PNUD/OMS  
compte tenu de la mise en oeuvre  
des recommandations des consultants
- Avril 1975 - Signature prodoc
  - Visite à Bamenda par M. MUFTI



. Petits projets

1. BOURSE MEDICALE (RADIOISOTOPE)

CMR/68/014      \$ 13.000

Agence de Tutelle: à déterminer

Agence d'exécution: OMS

Cette bourse figure dans le cadre de l'ancien projet "Bourses médicales". Le document de projet est au stade de préparation seulement.

Faute de données que, seule la Division des Ressources Humaines du Ministère du Plan est en mesure de fournir, il nous est impossible de rédiger un prodoc relatif au boursier.

Des renseignements précis sont nécessaires sur les qualifications et l'expérience du boursier (déjà sur place aux Etats-Unis, financé sur d'autres fonds), la spécialité de la bourse, le plan du travail etc.

B - Projets en cours d'exécution sous forme d'une assistance préparatoire

. Petits projets

Néant

. Grands projets:

1. INSTITUT NATIONAL D'EDUCATION

CMR/72/018      \$ 565.080 (montant approuvé par la Réunion de Synthèse, pour la période s'étendant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976).

Agence de Tutelle: Ministère de l'Education Nationale

Agence d'exécution: UNESCO

La phase préparatoire de ce projet qui a effectivement démarré en octobre 1973, fut renforcée et coiffée par l'arrivée d'un Conseiller Technique Principal, en mars 1974; elle a pris fin avec le départ de ce dernier, en juin de cette année. Le Conseiller Technique a eu comme tâches principales de dresser un inventaire des activités des organismes de recherches; de recenser les ressources en spécialistes camerounais, en matière de recherche éducationnelle actuellement disponible au Cameroun; de contribuer à la définition du cadre institutionnel de l'INE, y compris les rapports de ce dernier avec d'autres organismes éducationnels, tels que l'IPAR de Yaoundé et l'IPAR de Buéa, et enfin d'établir un document de projet pour une assistance de plus grande envergure à l'INE.



Un document de projet relatif à l'INE a été mis au point par le Conseiller Technique principal en mai 1974, avec la participation du Directeur de l'INE et des services compétents du Ministère de l'Education Nationale. Ce document a été officiellement transmis au Siège du PNUD en août de cette année, quoique notre bureau ait émis certaines réticences, quant au concept même de l'INE, réticences qui reporterait l'approbation du document par le Siège.

Tant que la philosophie de l'INE, son rôle dans le contexte actuel de l'Education Nationale, et ses liens avec les divers instituts de recherche en matière d'éducation, n'auront pas été déterminés, il sera imprudent d'envisager un appui trop étendu à cet organisme. Un Décret Présidentiel n° 74/891 du 31 octobre 1974, contribue dans une certaine mesure à l'élucidation de ces points. Dans l'immédiat, les Nations Unies pourront procéder au recrutement d'un Conseiller Technique Principal spécialiste en "Curriculum Development" en attendant que le Décret en question soit étudié dans le contexte plus haut signalé.

Mesures prévues:

- Novembre- 1974 - Consultations sur le prodoc entre  
Décembre toutes les parties intéressées.
- Décembre 1974 - Recrutement d'un CTP spécialiste en  
"Curriculum Development" (Développement des Programmes d'études)
- Janvier 1975 - Finalisation du prodoc.
- Février 1975 - Approbation du prodoc et signature.

2. INSTITUT DE PEDAGOGIE APPLIQUEE A VOCATION RURALE (IPAR)  
BUEA

CMR/72/017 \$ 232.000

Agence de Tutelle : Ministère de l'Education Nationale

Agence d'exécution: UNESCO

Ce projet vise à l'application de la réforme de l'enseignement primaire, déjà entamée dans les provinces francophones du Cameroun, aux provinces anglophones du pays. La présente phase est une période d'assistance préparatoire (janvier 1974 - Décembre 1975) de caractère exploratoire qui sera suivie d'une phase de grande envergure. Une prévision supplémentaire de \$ 220.000 est déjà allouée pour une prolongation du projet de janvier à décembre 1976.

Le projet a connu beaucoup de retard et ni l'équipe internationale ni l'équipe nationale ne sont au complet à l'heure actuelle. Néanmoins, l'équipe de l'IPAR Buéa, sur place poursuit son mandat et un grand nombre d'opérations prévues dans le prodoc seront réalisées au cours de 1975.



Les prévisions budgétaires fournies par le Gouvernement et destinées à l'IPAR Buéa, ont été jusqu'ici peu adéquates. De plus, très peu de fonds ont été dépensés depuis juin 1974, date à laquelle le Directeur de l'IPAR fut transféré à un autre poste. En son absence, aucun camerounais n'a pu utiliser les crédits mis à la disposition de l'IPAR. Un nouveau directeur, le Dr. Boma, vient d'être nommé à ce poste.

Le budget 1974-1975 prévoit 28 millions de F. CFA pour l'IPAR Buéa. A l'heure actuelle, seule la somme de 5 millions a été mise à la disposition de cet organisme. Toutefois, le coût des interventions de l'IPAR, jusqu'à la fin de l'exercice 1974-1975, se chiffrera à 26,6 millions de F. CFA. Une requête pour le virement du reliquat du budget, au compte de l'IPAR de Buéa (23 millions de F.CFA) a été faite récemment auprès du Ministère de l'Education. Une réunion entre le Secrétaire Général du Ministère de l'Education et le Gouverneur de la Province Sud-Ouest, s'est tenue pour discuter ce problème. La question reste toujours en suspens.

Tant que l'IPAR ne dispose pas des crédits nécessaires, les opérations qu'il doit mener seront sérieusement empêchées. De plus, faute d'un budget gouvernemental suffisant, le Conseiller Technique Principal, pour faire marcher le projet, a été souvent obligé de supporter des frais normalement à la charge du Gouvernement (bons d'essence, entretien véhicules, etc.) en utilisant la contribution du PNUD au projet. L'octroi d'un budget de fonctionnement dans l'immédiat s'avère indispensable.

Mesures prévues:

- Février 1975 - Visite du projet à Buéa par M. MUFTI
- Avril 1975 - Réunion Tripartite
- Septembre
- Octobre 1975 - Préparation du prodoc pour la deuxième phase  
(phase définitive et d'exécution)

C - Nouveaux projets

• Grands projets:

Néant

• Petits projets:

1. CENTRE DE FORMATION RAPIDE DES EMPLOYES DE BUREAU-BUEA-

CMR/74/008                      \$ 15.000

Agence de Tutelle: Ministère de l'Emploi

Agence d'exécution: indéterminée

Il est prévu un consultant pendant deux mois pour étudier la possibilité de mettre en place un Centre de formation des Employés de bureau anglophones, semblable à celui qui se trouve à Garoua. Avant de faire ses recommandations, le consultant effectuera une évaluation des centres existants.



Mesures prévues:

Janvier 1975 - Demande d'un consultant de courte durée et préparation de ses termes de référence.

2. PLANIFICATION DE L'EDUCATION

CMR/74/014                      \$ 65.150

Agence de Tutelle: Ministère de l'Education Nationale

Agence d'exécution: UNESCO

Ce projet est financé dans le cadre de l'allocation initiale inscrite au projet INE (CMR/72/018). Il convient de préciser qu'il découle du Décret Présidentiel portant création de l'INE, que les études et opérations directement liées à l'élaboration des plans d'éducation dans le cadre des Plans Quinquennaux (statistiques et projections, établissement de la carte scolaire, programmation de constructions scolaires, évaluation des coûts, etc.) sont maintenues au sein du Ministère de l'Education Nationale (la sous-Direction de la Planification).

Deux des postes incorporés à la sous-Direction de la Planification, l'expert en information statistique et l'expert en constructions scolaires, sont financés dans le cadre du présent projet. Un document de projet relatif aux deux postes en question, a été rédigé par le Conseiller technique PNUD/UNESCO, auprès de l'INE, soumis au Ministère de l'Education Nationale et approuvé par ce dernier en juin 1974. Le document est à l'étude au Ministère du Plan et à l'UNESCO.

Les experts étant déjà sur place, le présent projet a effectivement débuté le 1er juillet de cette année.

Mesures prévues:

Novembre 1974 - Soumission formelle du projet par le truchement du Ministère du Plan.

Décembre 1974 - Approbation par l'Agence d'exécution et le Représentant Résident au nom du PNUD.  
Signature du prodoc.



3. BOURSES DESTINEES A L'INSTITUT PANAFRICAIN DE DEVELOPPEMENT.

CMR/74/007 \$ 36.000

Agence de Tutelle: Ministère du Plan et de  
l'Aménagement du Territoire

Agence d'exécution: Indéterminée

Ce projet permettra à huit boursiers camerounais de poursuivre le cours d'une durée de deux ans offert par l'IPD pour les planificateurs et administrateurs. Le Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire patronne le projet.

Mesures prévues:

Octobre 1974 - Formulation d'un document de projet  
Novembre par le Gouvernement en collaboration avec le Bureau du PNUD et soumission officielle.  
Envoi du document à l'OTC.

Décembre 1974 - Signature du document par le Représentant Résident aux noms du PNUD et de l'OTC.

B - Autres propositions de projets sans suite à donner au courant de la période du Management Plan:

READAPTATION PROFESSIONNELLE DES HANDICAPES

V - INDUSTRIE

A - Nouvelle phase

. Grands projets:

CENTRE D'ASSISTANCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CAPME-

CMR/72/011 \$ 158.000 (phase préparatoire)  
\$ 500.000 (2me phase)

Agence de Tutelle: Ministère du Développement Industriel et Commercial

Agence d'exécution: PNUD (Division Exécution directe)

Depuis avril 1974, le Centre d'assistance aux Petites et Moyennes Entreprises -CAPME- bénéficie d'une assistance préparatoire du PNUD, d'une durée d'un an, dont le montant initialement prévu était de l'ordre de 158.000 \$.



Deux experts sont sur place depuis avril 1974: le CTP (consultant du PNUD) et l'expert en machines-outils (ONUDI). Le CTP a assisté le Directeur du CAPME dans la mise en ordre de l'organisation interne du Centre, la définition des modalités de coopération, entre le CAPME et les autres institutions des secteurs public et privé (BCD, AFCA, SATEC, etc.) Des projets de convention entre le CAPME et ces institutions sont actuellement à l'étude. Le PNUD, de son côté, a défini d'une façon plus précise les modalités de coopération dans le domaine des Petites et Moyennes Entreprises, aussi bien avec la Banque Mondiale qu'avec les institutions ci-dessus mentionnées. Il reste à définir les apports futurs du Système des Nations Unies au CAPME et, dans l'immédiat, de finaliser les descriptions des tâches relatives aux quelques experts prioritaires, dont le CAPME a besoin pour s'acquitter convenablement de son rôle.

Ces experts devraient être recrutés aussitôt que les conclusions de la Réunion Tripartite, prévue durant la première quinzaine de décembre 1974, seront connues.

Le Conseiller Technique principal doit soumettre son rapport final en février 1975, y compris ses recommandations pour une assistance future du PNUD et les conditions préalables nécessaires pour la réussite du projet.

Mesures prévues:

- |          |      |   |
|----------|------|---|
| Décembre | 1974 | - Réunion tripartite pour faire le point et pour établir les grandes lignes d'une assistance de plus grande envergure.  |
|          |      | - Entamer le recrutement anticipé du groupe prioritaire d'experts pour le CAPME.  |
| Février  | 1975 | - Soumission du rapport final du Conseiller Technique Principal.  |
|          |      | - Préparation du document de projet (Direction du CAPME, Bureau du PNUD, Ministère du Développement Industriel et Commercial avec le concours éventuel d'autres organismes s'occupant de la petite et moyenne entreprise. |
| Avril    | 1975 | - Réception des commentaires sur le rapport final et le prodoc.   |
|          |      | - Visite du projet à Douala par M. MUFTI  |
|          |      | - Arrivée des experts   |
| Mai      | 1975 | - Transmission des commentaires au Gouvernement.  |
| Juin     | 1975 | - Rédaction éventuelle d'un document de projet révisé.  |



B - Projets en cours d'exécution sous forme d'une assistance préparatoire.

. Petits projets:

Néant

. Grands projets:

Projet ci-dessus mentionné

C - Nouveaux projets.

. Petits projets:

Néant

. Grands projets:

1. EXPERTS EN GESTION DES ZONES INDUSTRIELLES.

CMR/74/010           \$ 130.000

Agence de Tutelle: Ministère du Développement Industriel  
et Commercial.

Agence d'exécution: ONUDI

Le Ministère du Développement Industriel et Commercial a déjà mis en place une mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles dans le cadre de sa politique de promotion de la production industrielle. Il vient également de lui octroyer d'importants crédits d'investissements pour l'aménagement des zones industrielles de Douala (Bonabéri et Bassa), de Yaoundé et de Ngaoundéré. Dans le but de tirer le meilleur parti de ces efforts, le PNUD fournira les services de deux experts:

- un expert spécialisé dans l'aménagement urbain et l'équipement en voirie et réseaux divers;

- un expert versé dans les problèmes juridiques de passation et d'exécution de marchés et de contrats de location.

Notre Bureau n'est pas en possession des descriptions de postes relatives aux deux experts, sans lesquelles un prodoc ne saura être rédigé. Il est aussi question de savoir si les deux postes sollicités ne pourraient pas être combinés dans un seul. Il y a lieu de prévoir une réunion restreinte sous la présidence du Ministère du Plan et à laquelle assisteraient les représentants du Ministère du Développement Industriel et Commercial et du PNUD.



Mesures prévues:

- Novembre 1974 - Préparation du document de projet en étroite collaboration avec le Ministère du Développement Industriel et Commercial l'UNDAT et d'autres organismes éventuels intéressés.
- Décembre 1974 - Préparation du document de projet en étroite collaboration avec le Ministère du Développement Industriel et Commercial l'UNDAT et d'autres organismes éventuels intéressés.
- Janvier 1975 - Soumission du prodoc.,
- Mars 1975 - Approbation du prodoc par l'ONUDI.  
- Recrutement des experts.
- Avril 1975 - Approbation du prodoc par le PNUD.
- Mai 1975 - Signature du prodoc.
- Juillet 1975 - Arrivée de ou des experts.

2. NORMALISATION ET CONTROLE DE QUALITE

CMR/74/012                      \$ 250.000

Agence de Tutelle : Ministère du Développement Industriel et Commercial

Agence d'exécution: ONUDI

En juin 1974, suite à une mission effectuée par un fonctionnaire de l'ONUDI, en 1973, le Ministère du Développement Industriel et Commercial a demandé le concours du système des Nations Unies, afin de l'aider dans la mise en place d'une structure fonctionnelle de normalisation et de contrôle de qualité. Une équipe d'experts, dont le rôle et les qualifications sont à déterminer, aura notamment comme tâches:

- a) d'entreprendre une étude et d'établir un inventaire des activités actuelles de normalisation, du contrôle de qualité et de la métrologie dans le pays; d'apporter son assistance à l'élaboration des textes législatifs;
- b) de préparer l'organisation et la mise en oeuvre d'un système cohérent national de normalisation et de contrôle de la qualité;
- c) de préparer les éléments d'un programme national de certification avec création d'une marque nationale de conformité aux normes;
- d) d'apporter son assistance à l'élaboration d'un programme destiné à développer le service des poids et mesures et à préparer l'introduction générale du système métrique dans le pays.

Compte tenu de la diversité de l'équipe internationale, des réunions préliminaires devront s'opérer entre le Ministère du Développement Industriel et Commercial et le PNUD pour, notamment définir les descriptions de tâches des experts et élaborer un plan d'exécution.