

PW/4882/215

Le 6 Janvier 1965.

COMPTE-RENDU D'ACTIVITE
POUR LA PERIODE D'OCTOBRE 1964 A JANVIER 1965

Monsieur Larcher, Chef de la Section des Travaux Publics, étant rentré de congé le 18 Septembre 1964, j'ai cessé mon intérim de ses fonctions, et ai repris à temps complet mes fonctions de Conseiller Technique auprès du Ministre des Travaux Publics.

Il y a eu, au cours du 4ème trimestre 1964, trois faits marquants me concernant directement :

1. En fin Octobre, on a fait une nouvelle tentative auprès des hautes Autorités Gouvernementales et financières pour obtenir le financement d'un programme réduit de travaux d'urgence, destinés à empêcher l'asphyxie du Secteur des Travaux Publics et la disparition des Entreprises.

Ce programme, destiné en même temps à participer à la relance économique du Pays, était modeste puisqu'il s'élevait à un total de 1 milliard 400 millions de francs congolais.

Il n'a malheureusement pas été pris en considération et n'a fait l'objet d'aucune suite concrète.

2. Au début Novembre, j'ai commencé mes cours d'études et travaux routiers aux 35 élèves de 2ème année (2ème A et 2ème B) de l'Institut National du Bâtiment et des Travaux Publics à N'Galiema. Ce cours, que j'ai rédigé entièrement, sera distribué aux élèves sous forme de feuilles polycopiées. Je donne 6 heures de cours par semaine, 3 hres à la 2ème A et 3 hres à la 2ème B.
3. En Décembre, les instructions officielles parvenues du Ministère des Finances demandent aux Services de faire des propositions chiffrées pour le Budget de 1965. Or, chose nouvelle et réconfortante, on demande cette fois-ci aux Services de présenter, outre un budget ordinaire de fonctionnement, un programme d'investissements publics constituant un Budget Extraordinaire.


.../...

Ce budget sera sans doute financé, soit par certaines ressources propres au Congo, soit, surtout, par des Aides Extérieures telles que les Aides Allemande, Anglaise, Française et Américaine. Cette dernière, qui sera sans doute la plus importante, sera, si les renseignements que j'ai entendus sont exacts, basée sur de nouveaux fonds de contrepartie, attribués par l'USAID, et canalisés ou non par l'ONU. Mais ces nouveaux fonds de contrepartie, à l'inverse des précédents qui étaient donnés au Gouvernement Congolais, feront l'objet de prêts à long terme et à faible intérêt.

J'ai été chargé, en ce qui concerne le Département des Travaux Publics, de préparer ce Budget Extraordinaire 1965, ce que j'ai dû faire en un temps très court. J'ai pu néanmoins mettre sur pied des propositions complètes et cohérentes, qui ont été soumises à l'approbation du Ministre des Travaux Publics le 6 Janvier 1965, et qui s'élèvent pour l'ensemble des Services du Département (Ponts et Chaussées, Voies Navigables, Eau et Electricité, Bâtiments Civils et Urbanisme, Mécanisation, Laboratoire) à environ dix milliards de francs congolais en crédits d'engagement, et un peu plus de 6 milliards en crédits de paiement.

Il serait possible de dépenser ces 6 milliards en 1965, à supposer qu'on les obtienne, à condition bien entendu que les crédits soient débloqués au plus tard pour fin Février, et aussi que les conditions de sécurité permettant de travailler normalement soient rétablies partout.

Prévoyant le cas où il n'en serait pas tout à fait ainsi, j'ai affecté les différentes opérations projetées d'un ordre d'urgence allant de 1 à 3. Il sera ainsi possible de faire un choix dans la masse des travaux proposés.



A. Jussau
Expert T.P. ONU

Léopoldville, le 9 Octobre 1964.

RAPPORT TRIMESTRIEL D'ACTIVITE

2

Le trimestre Juillet-Août-Septembre 1964 1964 a été dominé par deux faits :

1. M. Larcher, Chef de la Section des Travaux Publics/UNTAB, étant parti en congé le 18 Juillet 1964 pour deux mois, j'ai fait son intérim tout en continuant à assurer les fonctions de Conseiller Technique et Administratif auprès du Ministre des Travaux Publics du Gouvernement Central, et du Secrétaire Général des Travaux Publics.

A noter à ce sujet qu'à la suite du changement de Ministère survenu au Congo au début de Juillet, M. Delvaux, jusqu'alors Ministre des Travaux Publics et des P.T.T., fut remplacé le 11 Juillet 1964 par M. J.L. Kidiche, qui était également Ministre des P.T.T. et qui prenait en outre sous son autorité le Département des Transports et Communications, qui était dirigé par M. Banga, sous le Ministère Adoula.

Par la suite, M. Kidiche fut appelé, vers le 15 Août 1964, à effectuer une longue mission en Europe. Il revint à Léopoldville le 2 Octobre 1964.

2. L'extension brutale, en fin Juillet-début Août, des opérations militaires des rebelles, qui influèrent directement sur les travaux en cours dans plusieurs régions du Congo:

Le 4 Août 1964, l'évacuation des experts de Stanleyville (MM. M. Stassen et Ruyssens) fut décidée. Le 5, la ville tomba aux mains des rebelles, et les chantiers des routes de Stanleyville à Bukavu, et de la route de l'Ituri (Stan-Dunia) furent stoppés.

Peu de temps après, on évacua les experts de Lubumbashi (MM. Huet et Velliquet) puis ceux de Bukavu (MM. Ghyoot, parti en congé, Druin et Dubert) puis celui de Coquilhatville (M. Boyer).

.../...

L'exécution des programmes en cours fut donc, dans les régions intéressées, perturbée et stoppée.

J'ai pu recenser à Léopoldville et dans certaines régions non troublées, plusieurs experts: par exemple, M. Wason fut affecté au Service du Contrôle des Eaux et Electricité, M. Velliquet aux Voies Navigables pour surveiller les travaux du port de Boua, et l'entretien du Rief Maritime.

D'autres experts (MM. Inbert, Simic, Perivolaropoulos) partirent en congé.

Dans le courant du mois d'août, l'offensive des rebelles fut ralentie, et même des villes leur furent reprises: Baudoinville, d'abord, puis Albertville en Septembre, Bukavu enfin.

Aussi, des opérations d'urgence ayant été mises sur pied par l'Ambassade des Etats-Unis, l'ONU et le Gouvernement Congolais pour réhabiliter ces régions récupérées et les relancer au point de vue social et économique, le Service des Travaux Publics participa à ces missions en leur fournissant des experts :


- M. Dijkman pour l'opération de Baudoinville;
- MM. Boyer et Maymanns pour Albertville;
- M. Bonin, puis M. Kochet pour Bukavu.

Les crédits nécessaires à ces opérations ont été en partie imputés sur ceux encore disponibles du Programme des Fonds de Contrôle-partie pour les Travaux Publics.

Un travail d'ensemble est maintenant nécessaire, compte tenu d'une certaine stabilisation de la situation générale, pour faire le point et procéder à un réajustement de ces programmes, compte tenu des crédits qui restent disponibles et des crédits nouveaux dont l'attribution est espérée.

Dans l'intervalle, j'ai achevé la préparation du cours de Travaux Publics, que je vais professer, à partir du mois d'Octobre, à l'Institut National du Bâtiment et des Travaux Publics de Léopoldville.

A. JUSAN
Expert T.F./UNTAN



OPERATIONS CIVILES ONUC
SECTION TRAVAUX PUBLICS

STATEMENT OF OBLIGATIONS INCURRED AGAINST AID FUNDS TITLE I
FOR PUBLIC WORKS PROJECTS AS AT 31 JANUARY 1965

Annex

85-01. Please see letter 90/4948/201-9 of 8/2/65 from Jozua

C o d e	D e s c r i p t i o n	Nombre de Trav du mois	Crédits ouverts 1	Total dépenses engagées 2	Dépenses li- quidées dans mois présent 3	Total dépenses liquidées 4	Solde dé- penses en- gagées non liquidées	Balance des dépenses non engagées 1 - 2
<u>GOUVERNEMENT CENTRAL</u>								
D-01.13/23	Etude travaux route Ituri	-	40.000.000	40.000.000	-	13.491.943	26.508.057	-
D-01.22	Route Malanga - Luozi	-	93.700.000	93.700.000	-	90.723.349	2.976.651	-
D-01.24	Remise en état route Nationale	70	66.000.000	73.001.171	6.111.925	73.001.171	-	-7.001.171
D-02.2	Réfection Bac de Matadi	20	6.550.000	6.550.000	-	6.202.417	347.583	-
D-02.3	Port de Bumba	-	11.800.000	11.800.000	-	6.582.942	5.217.058	-
D-03.1	Matériel + Equipement Labo	-	13.013.354	13.013.354	-	12.473.970	539.384	-
D-04.22	Etude nouvel Hopital Léo	-	12.200.000	12.200.000	3.098.860	7.698.860	4.501.140	-
E-02.7	Port de Coquilhatville/BOLENGE	-	30.000.000	30.000.000	-	-	30.000.000	-
E-02.10	Port de Boma	30	2.080.000	2.080.000	-	1.066.450	1.013.550	-
E-02.11	Port de Matadi	20	2.500.000	2.500.000	-	773.760	1.726.240	-
E-08.2	Centre d'Analyse Météo - Binza	30	22.500.000	25.151.004	-	25.151.004	-	-2.651.004
E-10.10	Maisons Professeurs Lovanium	100	66.800.000	66.800.000	-	50.777.366	16.022.634	-
E-11.4	Retablissement Stanleyville	250	45.000.000	45.000.000	1.166.390	1.166.390	43.833.610	-
		520	412.143.354	421.795.529	10.377.175	289.109.622	132.685.907	-9.652.175
<u>AIDE ECONOMIQUE ALLEMANDE</u>								
AEA - 1	Mobilisers Inst. Pédag. National	-	74.800.000	74.800.000	-	4.278.898	3.521.102	-
AEA - 2	I.N.B.T.P. - 2ème Phase	60	40.000.000	40.000.000	2.780.721	27.512.894	12.487.106	-
AEA - 3	Université Officielle Eville	80	100.000.000	100.000.000	-	41.968.427	58.031.573	-
AEA - 4	Ecole des Mines à Bukavu	-	80.000.000	80.000.000	346.888	12.011.097	67.988.903	-
		140	227.800.000	227.800.000	3.127.609	85.771.316	142.028.684	-

C o d e	D e s c r i p t i o n	Nombre de Trav au mois	Crédits ouverts 1	To dépenses engagées 2	Dépenses li- quidées dans mois présent 3	Total dépenses liquidées 4	Solde dé- penses en- gagées non liquidées	Balance des dépenses non engagées 1 - 2
<u>BUREAU CONSTRUCTIONS SCOLAIRES</u>								
D-09.1	Institut Enseignement Médical	50	62.980.000	62.980.000	3.694.262	56.881.330	6.098.670	-
D-10.2/E-10.7	Institut Pédagogique National	80	96.305.000	96.305.000	9.822.774	72.818.981	23.486.019	-
D-10.3	Inst.Nat.Batiment + Trav.Publ.	-	22.700.000	22.700.000	-	17.424.008	5.275.992	-
D-10.5/6	Logements Prof. + Constr.Classes	100	190.716.340	190.716.340	3.543.130	127.536.133	63.180.207	-
E-10.8	E.N.D.A. - 2ème Phase	100	59.300.000	59.300.000	3.088.528	50.686.885	8.613.115	-
E-10.9	I.N.B.T.P. - 3ème Phase	120	115.826.850	115.826.850	10.350.660	53.726.897	62.099.953	-
		450	547.828.190	547.828.190	30.499.354	379.074.234	168.753.956	-
<u>PROVINCE DE BUKAVU</u>								
D-06.1	Aérodrome de Goma	-	47.400.000	47.816.471	-	47.816.471	-	- 416.471
D-06.2	Aérodrome de Kindu	-	2.000.000	2.000.000	-	947.123	1.052.877	-
D-11.31	Convention routière: Entretien	-	24.640.000	24.640.000	-	20.540.736	4.099.264	-
E-11.2	Retablissement Bukavu	50	10.000.000	10.000.000	2.529.493	9.025.355	974.645	-
		50	84.040.000	84.456.471	2.529.493	78.329.685	6.126.786	- 416.471
<u>PROVINCE D'ALBERTVILLE</u>								
E-01.28	Remise en état route Manono	-	10.350.000	10.350.000	-	-	10.350.000	-
E-05.27	Station pompage Albertville	-	7.579.784	7.736.563	-	7.736.563	-	- 156.779
E-11.3	Retablissement Albertville	80	10.000.000	10.000.000	4.310.346	5.750.635	4.249.365	-
E-11.3 b	Retablissement Port Aville	100	15.000.000	15.000.000	-	13.500.000	1.500.000	-
		180	42.929.784	43.086.563	4.310.346	26.987.198	16.099.365	- 156.779

C o d e	D e s c r i p t i o n	Nombre de Trav du mois	Crédits ouverts 1	To dépendances engagées 2	Dépenses li- quidées dans mois présent 3	Total dépendances liquidées 4	Solde dé- pendances en- gagées non liquidées	Balance des dépendances non engagées 1 - 2
	<u>PROVINCE D'ELISABETHVILLE</u>							
D-01.14	Etude route Eville - Kasenga	-	11.900.000	11.900.000	-	10.581.802	1.318.198	-
D-01.25	Reconstruction 15 ponts	50	105.000.000	105.000.000	8.100.321	94.425.573	10.574.427	-
D-04.41	Etude voiries + Egoûts Eville	-	13.000.000	13.369.276	-	13.369.276	-	- 369.276
D-04.42	Voiries assainissement Eville	35	21.000.000	21.000.000	1.236.755	18.178.423	2.821.577	-
D-04.43	Station épuration eaux Eville	-	21.600.000	21.600.000	-	5.534.751	16.065.249	-
D-04.51	Etude voiries + Egoûts Jville	-	14.700.000	14.700.000	-	12.401.565	2.298.435	-
E-11.1	Retablissement Baudouinvillie	30	10.000.000	10.000.000	1.608.821	1.874.857	8.125.143	-
		115	197.200.000	197.569.276	10.945.897	156.366.247	41.203.029	- 369.276
	<u>RECAPITULATION - TITRE I</u>							
	Gouvernement Central	520	412.143.354	421.795.529	10.377.175	289.109.622	132.685.907	- 9.652.175
	Bureau Constructions Scolaires	450	547.828.190	547.828.190	30.499.354	379.074.234	168.753.956	-
	Province de Bukavu	50	84.040.000	84.456.471	2.529.493	78.329.685	6.126.786	- 416.471
	Province d'Albertville	180	42.929.784	43.086.563	4.310.346	26.987.198	16.099.365	- 156.779
	Province d'Elisabethville	115	197.200.000	197.569.276	10.945.897	156.366.247	41.203.029	- 369.276
	Opérations en cours - Titre I	1315	1284.141.328	1294.736.029	58.662.265	929.866.986	364.869.043	-10.594.701
	Opérations terminées - Titre I	-	413.219.510	413.718.207	-	413.718.207	-	- 498.697
	Totaux : Titre I	1315	1697.360.838	1708.454.236	58.662.265	1343.585.193	364.869.043	-11.093.398
	<u>AIDE ECONOMIQUE ALLEMANDE</u>							
	Opérations en cours - AEA	140	227.800.000	227.800.000	3.127.609	85.771.316	142.028.684	-

OPERATIONS CIVILES ONUC
SECTION TRAVAUX PUBLICS

STATEMENT OF OBLIGATIONS INCURRED AGAINST ECONOMIC AID FUNDS TITLE II
FOR PUBLIC WORKS PROJECTS AS AT 31 JANUARY 1965

C o d e	D e s c r i p t i o n	Nombre de Trav du mois	Crédits ouverts 1	Total dépenses engagées 2	Dépenses li- quidées dans mois présent 3	Total dépenses liquidées 4	Solde dé- penses en- gagées non liquidées	Balance des dépenses non engagées 1 - 2
<u>GOVERNEMENT CENTRAL</u>								
C-4	Carénage + Entretien unité fluv	-	3.000.000	3.000.000	-	1.564.061	1.435.939	-
C-9-	Etude projets travaux : routes	-	25.000.000	25.000.000	-	18.051.920	6.948.080	-
C-16	Réparation Station Synoptique	20	3.000.000	3.000.000	118.855	2.870.298	129.702	-
C-33	Réparation logements Adminis.	-	1.600.000	1.600.000	-	1.546.526	53.474	-
L-2	Cantonnage route Léo - Kenge	-	10.500.000	10.500.000	-	9.987.592	512.408	-
		20	42.100.000	42.100.000	118.855	33.020.397	9.079.603	-
<u>PROJETS EDUCATION NATIONALE</u>								
A-21+LB.1	I.N.B.T.P. - 1re Phase	150	23.200.000	23.200.000	2.131.625	22.707.878	492.122	-
A-25+LB.2	Institut Pédagogique National	30	12.400.000	12.458.276	607.985	12.458.276	-	- 58.276
C-19.0	Ecoles Secondaires	-	10.670.000	10.670.000	-	8.695.025	1.974.975	-
C-19.9	Athénée de Kenge	-	21.000.000	21.000.000	-	8.970.823	12.029.177	-
C-19.10	Missions Protestantes	-	2.640.000	2.640.000	-	1.864.355	1.775.645	-
C-19.11/13/14	Missions Catholiques	-	11.478.000	11.478.000	-	9.363.954	2.114.046	-
C-19.12	Mobiliers - Ecoles Secondaires	-	3.640.000	3.640.000	-	1.820.387	1.819.613	-
		180	85.028.000	85.086.276	2.739.610	65.880.698	19.205.578	- 58.276

C o d e	D e s c r i p t i o n	Nombre de Trav du mois	Crédits ouverts 1	Total dépenses engagées 2	Dépenses li- quidées dans mois présent 3	Total dépenses liquidées 4	Solde dé- penses en- gagées non liquidées	Balance des dépenses non engagées 1 - 2
	<u>PROVINCE DE LEOPOLDVILLE</u>							
	<u>Province du Kongo Central</u>							
C-24/a	Résorption du chômage	-	1.000.000	1.000.000	-	298.653	701.347	-
	<u>Province du Kwilu</u>							
C-24/b	Résorption du chômage	-	750.000	750.000	-	741.432	8.568	-
C-27/2	Entretien des routes	698	5.500.000	5.500.000	607.764	5.499.929	71	-
		698	6.250.000	6.250.000	607.764	6.241.361	8.639	-
	<u>Province du Lac Léopold II</u>							
C-27/10	Réfection routes ter.Kiri	-	1.500.000	1.500.000	-	1.493.079	6.921	-
	<u>RECAPITULATION - LEOPOLDVILLE</u>							
	Province du Kongo Central	--	1.000.000	1.000.000	-	298.653	701.347	-
	Province du Kwilu	698	6.250.000	6.250.000	607.764	6.241.361	8.639	-
	Province du Lac Léopold II	-	1.500.000	1.500.000	-	1.493.079	6.921	-
	Province du Kwango	-	-	-	-	-	-	-
		698	8.750.000	8.750.000	607.764	8.033.093	716.907	-

C o d e	D e s c r i p t i o n	Nombre de Trav du mois	Crédits ouverts 1	Total dépenses engagées 2	Dépenses li- quidées dans mois présent 3	Total dépenses liquidées 4	Solde dé- penses en- gagées non liquidées	Balance des dépenses non engagées 1 - 2
	<u>PROVINCE DE STANLEYVILLE</u>							
A-11	Routes IG : Régions Bunia-Mungbère -	-	7.584.000	7.584.000	-	7.179.557	404.443	-
	<u>PROVINCE DE LULUABOURG</u>							
A-19.4	Travaux antiérosifs Luluab.	-	1.475.858	1.475.858	-	1.149.615	326.243	-
	<u>PROVINCE DE BUKAVU</u>							
C-21,	Résorption chômage	-	7.909.091	7.909.091	999.996	7.909.087	4	-
C-31.1	Brigades mécanisées des T.P.	-	4.027.102	4.027.102	-	3.907.102	120.000	-
		-	11.936.193	11.936.193	999.996	11.816.189	120.004	-
	<u>PROVINCE D'ALBERTVILLE</u>							
C-32.1	Bétonnage route Aéroport-Port	-	14.000.000	14.000.000	10.849	7.947.488	6.052.512	-

Description	Nombre de Trav du mois	Crédits ouverts 1	Total dépenses engagées 2	Dépenses li- quidées dans mois présent 3	Total dépenses liquidées 4	Solde dé- penses en- gagées non liquidées	Balance des dépenses non engagées 1 - 2
<u>RECAPITULATION - TITRE II</u>							
Gouvernement Central	20	42,100,000	42,100,000	118,855	33,020,397	9,079,603	-
Projets Education Nationale	180	85,028,000	85,086,276	2,739,610	65,880,698	19,205,578	- 58,276
Province de Léopoldville	698	8,750,000	8,750,000	607,764	8,033,093	716,907	-
Province de Stanleyville	-	7,584,000	7,584,000	-	7,179,557	404,443	-
Province de Luluabourg	-	1,475,858	1,475,858	-	1,149,615	326,243	-
Province de Bukavu	-	11,936,193	11,936,193	999,996	11,816,189	120,004	-
Province d' Albertville	-	14,000,000	14,000,000	10,849	7,947,488	6,052,512	-
Province de Coquilhatville	-	-	-	-	-	-	-
Opérations en cours - Titre II	898	170,874,051	170,932,327	4,477,074	135,027,037	35,905,290	- 58,276
Opérations terminées - Titre II	-	537,524,804	537,524,804	-	537,524,804	-	-
T o t a l :	898	708,398,855	708,457,131	4,477,074	672,551,841	35,905,290	- 58,276
Somme à valoir	-	29,601,145	29,601,145	-	-	29,601,145	-
Totaux : Titre II	898	738,000,000	738,058,276	4,477,074	672,551,841	65,506,435	- 58,276
<u>RECAPITULATION - GENERALE</u>							
OPERATIONS EN COURS - Titre I	1315	1,284,141,328	1,294,736,029	58,662,265	929,866,986	364,869,043	-10,594,701
OPERATIONS EN COURS - Titre II	898	170,874,051	170,932,327	4,477,074	135,027,037	35,905,290	-58,276
OPERATIONS EN COURS - A.E.A.	140	227,800,000	227,800,000	3,127,609	85,771,316	142,028,684	-
T o t a l :	2353	1,682,815,379	1,693,468,356	66,266,948	1,150,665,339	542,803,017	-10,652,977
Opérations terminées- Titre I	-	413,219,510	413,718,207	-	413,718,207	-	- 498,697
Opérations terminées- Titre II	-	537,524,804	537,524,804	-	537,524,804	-	-
Totaux au 31 janvier 1965	2353	2,633,559,693	2,644,711,367	66,266,948	2,101,908,350	542,803,017	-11,151,674

OPERATIONS CIVILES ONUC
SECTION TRAVAUX PUBLICS

TABLE OF COMPLETED PUBLIC WORKS PROJECTS COUNTERPART FUNDS
TITLE I AS AT

C o d e	D e s c r i p t i o n	Crédits ouverts	Total dépenses liquidées	Balance des dépenses non engagées
<u>GOVERNEMENT CENTRAL</u>				
D-01.21/a	Route Kinzau - Vuété - Km 22 Boma	50.000.000	49.999.862	138
D-01.21/b	Route Kinzau - Vuété - Km 22 Boma	30.000.000	30.000.000	-
D-01.21/c	Route Matadi - Boma	46.507.194	46.507.194	-
D-02.1	Bouées UGA et SVN	16.532.000	16.532.000	-
D-02.6	Rechanges pour baliseurs	19.319.192	19.319.192	-
D-04.1	Aménagement Centre Emmission Radio - N'Djili	1.873.754	1.873.754	-
D-04.21	Etude drainage Léopoldville	9.000.000	4.693.654	4.306.346
D-04.32	Remise en état route Bandalungwa	3.200.000	3.213.810	- 13.810
D-05.1	Sauvegarde Centrale de Kiyambi	32.400.000	16.209.664	16.190.336
D-05.22	Adduction d'eau nouvel abattoir	1.000.000	1.000.000	-
D-10.1/c	Ecole Nationale Droit + Administration - Jardin	240.000	257.052	- 17.052
		210.072.140	189.606.182	20.465.958
<u>PROVINCE D'ALBERTVILLE</u>				
D-11.11	Pont provisoire Lenge	3.000.000	3.000.000	-
D-11.12	Remise en état + entretien rail Kabalo-Kabongo	9.775.000	9.757.000	18.000
E-02.8	Dragage de la Lukuga	46.408.314	46.408.314	-
E-02.9	Protection Port d'Albertville	26.705.544	26.705.544	-
		85.888.858	85.870.858	18.000

C o d e	D e s c r i p t i o n	Crédits ouverts	Total dépenses liquidées	Balance des dé- penses non enga- gées
	<u>PROVINCE DE BUKAVU</u>			
E-01.27	Route Bukavu - Kalundu	47.258.512	47.258.512	-
	<u>PROVINCE D'ELISABETHVILLE</u>			
D-01.26	Construction route Elisabethville - Kasenga	70.000.000	90.982.655	-20.982.655
	<u>RECAPITULATION - OPERATIONS TERMINEES TITRE I</u>			
	Gouvernement Central	210.072.140	189.606.182	20.465.958
	Province d'Albertville	85.888.858	85.870.858	18.000
	Province de Bukavu	47.258.512	47.258.512	-
	Province d' Elisabethville	70.000.000	90.982.655	- 20.982.655
		413.219.510	413.718.207	- 498.697

OPERATIONS CIVILES ONUC
SECTION TRAVAUX PUBLICS

TABLE OF COMPLETED PUBLIC WORKS PROJECTS COUNTERPART FUNDS

TITLE II AS. AT 31 JANUARY 1965

C o d e	D e s c r i p t i o n	Crédits ouverts	Total dépenses liquid.
<u>GOUVERNEMENT CENTRAL</u>			
C-1	Port de Matadi - Réparation infrastructure	34.200.470	34.200.470
C-2	Port de Boma	24.034.917	24.034.917
C-3	Remise en état 2 baliseurs sur fleuve	64.000.000	64.000.000
C-5	Réparation balise du fleuve	11.627.835	11.627.835
C-6.1	Port d'Albertville - Réparation digue	113.673	113.673
C-6.2	Port d'Albertville - Routes	380.000	380.000
C-10	Route Boma - Matadi	50.000.000	50.000.000
C-15	Ecole Météorologique	1.006.899	1.006.899
C-18	Ecole des Télécommunications	1.824.732	1.824.732
C-20	Ecole Nationale de Droit et d'Administration	14.500.000	14.500.000
L-1	Travaux d'Hygiène à Léopoldville	24.620.326	24.620.326
LB-3.1	Centre National d'Emmission N'Djili - Route	4.364.362	4.364.362
LB-3.2	Centre National d'Emmission N'Djili	607.565	607.565
		120.280.779	120.280.779
<u>PROVINCE DE LEOPOLDVILLE</u>			
A-1	Assèchement marais du Pool	47.520.704	47.520.704
A-3	Route Boma - Tshela	10.283.331	10.283.331
A-4	Route Commerciale du Mayumbe	5.886.409	5.886.409
A-6	Assainissement rivière Yolo	24.998.048	24.998.048
A-11	Collège Kasongo-Lunda	2.300.000	2.300.000
A-24	Pont de Basoko	11.982.931	11.982.931
A-26	Cantonage de la Ville	15.960.096	15.960.096

C o d e	D e s c r i p t i o n	Crédits ouverts	Total dépenses liquidées
<u>LEOPOLDVILLE (suite)</u>			
A-27	Route Inongo - Ngongo - Yembe	24.000.000	24.000.000
B-1	Route Boma - Banana / Tshela - Sumbi / Kai-Dunda - Tshikay	34.824.977	34.824.977
B-2/1	Route Inkisi	24.153.760	24.153.760
B-2/2	Route Malanga - Luozi	14.809.929	14.809.929
B-3	Cantonnage routes Kwango	6.000.000	6.000.000
B-4	Cantonnage routes Kwilu	8.999.027	8.999.027
B-5	Cantonnage routes Lac Léopold II	104.379.372	104.379.372
C-7/8	Réparation toiture Hôpital Reine Elisabeth	4.660.813	4.660.813
C-13/b	Réfection Avenue Lippens	13.365.731	13.365.731
C-27/1	Réseau Léo - Kimwenza	2.000.000	2.000.000
C-27/3	Aérodrome de Kenge	2.219.668	2.219.668
C-27/5	Etude du développemenr rural Kwango	3.067.458	3.067.458
C-27/6	Réfection routes territoire Mushie	1.000.000	1.000.000
C-27/7	Réfection routes territoire Kutu	1.500.000	1.500.000
C-27/8	Réfection routes territoire Inongo	1.500.000	1.500.000
C-27/9	Réfection routes territoire Oshwe	1.500.000	1.500.000
		184.912.254	184.912.254
<u>PROVINCE DE COQUILHATVILLE</u>			
A-1	Drainage Coquilhatville III	4.322.279	4.322.279
A-2/A-6	Paturage	24.296.772	24.296.772
A-3/B-2	Drain Bokiri	12.198.792	12.198.792
A-5	Aménagement abattoir	849.874	849.874
A-10/1	Route Djoa - Lolengi	14.250.000	14.250.000
A-10/2	Route Boende - Basankusu	1.250.000	1.250.000
A-10/3	Route Gundji - Bongandanga	144.744	144.744
A-10/4	Route Lisala - Bumba	398.034	398.034
A-11/1	Route Ikela - Mondombe	700.000	700.000
A-11/2	Route Bokolongo - Bokote	322.487	322.487
A-11/3	Route Bomate - Balangala	123.552	123.552

C o d e	D e s c r i p t i o n	Crédits ouverts	Total dépenses liquidées
<u>PROVINCE DE COQUILHATVILLE (suite)</u>			
A-11/4	Route Bozene - Gemena	699.975	699.975
A-11/5	Route Karawa - Businga	699.575	699.575
A-12/B-4	Route Dongo - Kungu	1.799.810	1.799.810
B-1/1	Paturage Cuvette Centrale	617.049	617.049
B-3	Digue Ingende - Yele	1.269.064	1.269.064
B-5	Voiries de Coquilhatville	264.317	264.317
B-6/2	Routes Commerciales Ubangi	2.777.933	2.777.933
B-6/1/4	Routes Commerciales Cuvette Centrale	4.371.780	4.371.780
C-28/1	Routes Commerciales Cuvette Centrale	5.553.531	5.553.531
C-28/2	Routes Commerciales Ubangi	605.429	605.429
		42.384.997	42.384.997
<u>PROVINCE DE STANLEYVILLE</u>			
C-25/1	Potage et extension Hévéa	995.707	995.707
A-4	Nouvelles fermes près de Stanleyville	5.902.744	5.902.744
A-10	Entretien voiries Stanleyville	7.016.059	7.016.059
A-21/1	Entretien routes Stan - Lindi / Stan - Buta	1.000.000	1.000.000
A-12/2	Réparation murs quais à Stanleyville	718.000	718.000
A-13	Accès au bac de la Lindi	1.000.000	1.000.000
A-14	Reconstruction petits ponts	2.000.000	2.000.000
A-15	Aménagement routes Agricoles	7.001.600	7.001.600
B-1/3	Entretien routes IG : Kibali - Ituri	2.370.000	2.370.000
B-2/4	Réparation ponts métalliques : Haut - Congo	829.650	829.650
C-25/3	Réboisement aux environs de Bunia	1.500.000	1.500.000
C-30/b/3	Entretien routes IG : Kibali - Ituri	2.040.000	2.040.000
C-30/c/3	Entretien routes IG : Kibali - Ituri	2.296.670	2.296.670
E-3	Entretien routes principales	303.252	303.252
	x x x		
B-1/1	Entretien routes IG : Haut - Congo	2.856.444	2.856.444
B-1/2	Entretien routes IG : Uélé	7.029.013	7.029.013

C o d e	D e s c r i p t i o n	Crédits ouverts	Total dépenses liquidées
<u>PROVINCE DE STANLEYVILLE (suite)</u>			
B-2/2	Réparation ponts métalliques Uélé	275.298	275.298
B-2/3	Réparation ponts métalliques Kibali - Ituri	571.210	571.210
B-4	Entretien bacs à moteurs	1.652.974	1.652.974
B-5/1	Entretien bacs à pirogues Haut - Congo	421.108	421.108
B-5/2	Entretien bacs à pirogues Uéle	97.000	97.000
B-5/3	Ponts divers : Kibali - Ituri	253.613	253.613
C-25/2	Potager à Paulis	428.238	428.238
C-30/a.1	Entretien ponts bois : Haut - Congo	2.702.421	2.702.421
C-30/a.2	Entretien ponts bois : Uéle	1.338.594	1.338.594
C-30/a.3	Entretien ponts bois : Kibali - Ituri	33.550	33.550
C-30/b.1	Entretien routes IG : Haut - Congo	164.753	164.753
C-30/b.2	Entretien routes IG : Uéle	2.706.101	2.706.101
C-30/c.1	Entretien routes IL : Haut - Congo	1.930.169	1.930.169
C-30/c.2	Entretien routes IL : Uéle	1.574.628	1.574.628
		59.008.796	59.008.796
<u>PROVINCE DE LULUABOURG</u>			
A-1	Raccordement d'eau Luluabourg	2.970.086	2.970.086
A-2	Travaux voiries Luluabourg	2.695.237	2.695.237
A-3	Entretien ville de Luluabourg	2.603.347	2.603.347
A-6/1	Renforcement station pompage Tshituntu	750.000	750.000
A-12	Stade de Jeunesse	1.128.492	1.128.492
A-19/3	Pont de la Bombaie	296.911	296.911
A-19/5	Route Butungu - Tshikapa	1.498.633	1.498.633
A-19/9	Route Charlesville - Portugalia	2.573.847	2.573.847
B-1/1	Route Bena-Dibele - Lodja	1.000.000	1.000.000
A-19/2	Route Bena-Dibele - Lodja	1.200.000	1.200.000
A-19/8.b	Route Munduie - Lubefu	500.000	500.000
A-19/10	Route Tshikapa - Loango	1.107.546	1.107.546
A-20	Entretien Ville	1.000.000	1.000.000

C o d e	D e s c r i p t i o n	Crédits ouverts	Total dépenses liquidées
	<u>PROVINCE DE LULUABOURG (suite)</u>		
B-1/3	Route Bakwanga - Tshimbombo	841.031	841.031
B-1/4	Route Bakwanga - Katanda	945.848	945.848
B-1/5	Route Bakwanga - Gandajika	1.390.486	1.390.486
B-1/6	Route Bena-Kadima - Mwene-Ditu	772.233	772.233
B-1/7	Route Kabinda - Sud Kasai (Direction Luputa)	399.996	399.996
B-1/8	Route Kabinda - Sud Kasai (Direction Bakwanga)	399.969	399.969
B-1/11	Route Sentery - Pania-Mutombo	1.994.968	1.994.968
B-5/4	Canaux maçonnés	499.996	499.996
C-22/1	Agriculture	94.010	94.010
C-22/2	Chômage agriculture de Bakwanga	366.099	366.099
C-22/3	Agriculture	399.920	399.920
C-29/1	Hôpital de Demba	239.509	239.509
C-29/2	Assainissement de la Ville de Kelekele	580.356	580.356
C-29/3	Centre antituberculeux de Matamba	999.980	999.980
C-29/4	Station de pompage Regideso	427.495	427.495
C-29/10	Adduction d'eau Bakwanga	3.090.158	3.090.158
A-6	Réparation maisons Fonds d'Avance	708.813	708.813
B-5/2	Canaux maçonnés	5.083.566	5.083.566
C-29/8	Route Masuika - Kalwata	1.419.893	1.419.893
C-29/9	Route Mashala - Rivière Lukilu	864.591	864.591
A-19/7	Achat petit matériel	473.097	473.097
B-2	Réparation ponts	4.629.014	4.629.014
B-3	Réparation bacs	971.449	971.449
B-7	Pièces de rechange	356.182	356.182
B-1/2	Route Lodja - Lomela	396.725	396.725
B-4/1	Plaine d'Aviation de Lodja	44.520	44.520
A-15	C.M.C. Kabinda	3.329.354	3.329.354
A-19/8.a	Route Lusambo - Munduie	383.914	383.914
B-1/9	Route Lac Mukambo - Rivière Mwanzangowa	P.M.	P.M.
B-4/2	Plaine d'Aviation de Kabinda	1.638.627	1.638.627
C-22/4	Agriculture	95.860	95.860

C o d e	D e s c r i p t i o n	Crédits ouverts	Total dépenses liquidées
	<u>PROVINCE DE LULUABOURG (suite)</u>		
C-29/5	Achèvement bureau Provincial Kabinda	250.870	250.870
		53.412.628	53.412.628
	<u>PROVINCE DE BUKAVU</u>		
A-9	Infrastructure "Stephensen"	2.700.000	2.700.000
A-13	Réfection tronçon Bukavu - Uvira	7.955.486	7.955.486
A-14	Route de la Kimbili	6.765.325	6.765.325
A-15	Route Hembo - Kabunga	2.159.882	2.159.882
A-16	Routes économiques locales	8.818.579	8.818.579
A-17	Entretien voiries Bukavu	1.499.130	1.499.130
A-18	Route Utu-Kasese - Pont Luka	1.110.319	1.110.319
B-1	Travaux drainage égouts Kadutu	7.757.643	7.757.643
B-2/2	Route Bukavu - Uvira - Fizi	5.510.826	5.510.826
B-2/3	Route Kindu - Kasongo	4.199.768	4.199.768
C-12	Route d'accès au barrage de la Katobo sur la Kiliba	2.999.996	2.999.996
	x x x		
B-2	Travaux cantonnage routes Maniéma	2.719.582	2.719.582
B-2/6	Travaux cantonnage routes Kivu Central	2.748.356	2.748.356
C-11	Route Poma - Yumbi - Lubutu - Lwana	13.410.000	13.410.000
C-31/2	Dispensaire d'Uvira	P.M.	P.M.
		70.354.892	70.354.892
	<u>PROVINCE D'ALBERTVILLE</u>		
C-32/2	Bâtiments Administratifs de Kabinda	678.040	678.040
C-32/4	Entretien routes intérieurs	2.383.855	2.383.855
C-32/5	Travaux Hôpital Roi Albert	254.640	254.640
		.../...	

C o d e	D e s c r i p t i o n	Crédits ouverts	Total dép.liquidées
	<u>PROVINCE D'ALBERTVILLE (suite)</u>		
C-32.6	Entretien ponts et bacs	3.538.976	3.538.976
C-25	Résorption chômage	314.947	314.947
		7.170.458	7.170.458
	<u>RECAPITULATION - OPERATIONS TERMINEES - TITRE II</u>		
	Gouvernement Central	120.280.779	120.280.779
	Province de Léopoldville	184.912.254	184.912.254
	Province de Coquilhatville	42.384.997	42.384.997
	Province de Stanleyville	59.008.796	59.008.796
	Province de Luluabourg	53.412.628	53.412.628
	Province de Bukavu	70.354.892	70.354.892
	Province d' Albertville	7.170.458	7.170.458
		537.524.804	537.524.804